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ÚVOD 
V současné době se snahou úspěchu českých organizací stává dosažení 
konkurenceschopnosti v dnešním tržním prostředí. Být konkurenceschopný znamená vyrábět 
kvalitní produkty v požadované konfiguraci, v nejkratším možném čase a s vynaložením co 
možná nejnižších nákladů. Je možné říci, že tato formulace je synonymem pro pojem jakost, 
která je v současnosti chápána jako neoddělitelná součást nákladů, rychlosti a spolehlivosti. 
Mnoho firem staví svoji obchodní strategii na nakonfigurování produktu přesně podle 
požadavků zákazníka. V některých případech se jedná o několik kombinací (konfigurací) 
jednoho typu výrobku. Aby vývoj a výroba takového počtu kombinací byla zvládnutelná bez 
chaosu a hlavně účelně, existuje formálně propracovaný nástroj, který se nazývá management 
konfigurace. 
Je důležité zdůraznit, že CM je v tomto současném prostředí jedním z nezbytných nástrojů 
managementu projektu. Pomocí dobře vybudovaného systému managementu konfigurace 
můžeme totiž snadno označit (identifikovat) a řídit každou položku vyvíjeného a vyráběného 
produktu a sestavovat tak celek požadované jakosti. Takový systém pak slouží managementu 
společnosti jako nástroj k uspokojování požadavků specifických zákazníků a k zajištění jejich 
spokojenosti s nabízenými schopnostmi společnosti. Management konfigurace je tedy hlavně 
řídicí činností, která se týká technického a administrativního vedení životního cyklu produktu, 
jeho položek konfigurace a souvisících údajů o konfiguraci produktu, jehož cílem je 
dokumentovat a poskytnout úplný přehled o současné konfiguraci produktu a o stavu dosažení 
jeho fyzických a funkčních požadavků. Dalším neméně důležitým cílem je to, aby každý, 
kdo na projektu pracuje, kdykoli během jeho životního cyklu, používal správnou a přesnou 
dokumentaci. 
Cílem této diplomové práce je identifikace objektu konfigurace, identifikace položek 
konfigurace a návrh systému managementu konfigurace pro konkrétní potřeby firmy Exerion 
Precision Technology Olomouc, s.r.o, divize „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“. 
Tato práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, kde každá z nich je důležitou součástí 
k vyřešení daného problému a splnění definovaných cílů. V kapitole 1. je charakterizována 
společnost, pro kterou byla tato práce zpracovávána. Dále je zaměřena na popis činnosti, 
jejích výrobních aktivit a analýzu současného stavu společnosti. Kapitola 2. je věnována 
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teoretickým základům dané problematiky. Tato část je soustředěna hlavně na definování 
a podrobné vysvětlení termínu „Systém managementu konfigurace“ a hlavních prvků, 
z kterých se tento systém skládá. V další kapitole je zpracována analýza současného stavu 
systému managementu konfigurace ve společnosti. Pozornost je hlavně věnována identifikaci 
objektu konfigurace, a také identifikaci položek konfigurace. V závěru je pak popsána analýza 
zaměřená na řízení konfigurací. Kapitola 4. uvádí vyhodnocení provedené analýzy společně 
s návrhy řešení a doporučeními, jak docílit dosažení vyhovujícího stavu. V poslední kapitole 
je provedeno závěrečné shrnutí postupu v práci a jsou provedeny případné závěry.  
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1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČOSTI 
Svoji diplomovou práci zpracovávám ve firmě Exerion Precision Technology 
Olomouc, s.r.o., divizi „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“. Společnost, jejímž 
hlavním předmětem činnosti je kovoobráběčství a zámečnictví, je progresivní společností, 
fungující na trhu již desátý rok. Za tu dobu prošla složitým vývojem, který ji dovedl 
až na přední pozice mezi výrobce komplexních kovových dílců a funkčních modulů. 
1.1 Vznik a vývoj firmy 
Firma byla založena zakladatelskou listinou jako společnost s ručením omezeným dne 
15. 12. 1997 pod názvem „DRUMORA“ a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu 
v Ostravě dne 10. 2. 1998.  
Ke dni 1. 1. 2003, kdy se společnost stala součástí nadnárodního holdingu Kendrion, 
změnila obchodní jméno z původního DRUMORA s.r.o. na Kendrion Precision Technology 
Olomouc CZ s.r.o.  
Pod tímto jménem společnost vystupovala až do roku 2004, kdy došlo k opětovné změně 
obchodního jména na Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. Důvodem byl odkup 
základního kapitálu firmy. Společníkem se 100% obchodním podílem se stala společnost 
Exerion Precision Technology Holding B.V. se sídlem v Nizozemském království. Tato 
mateřská společnost byla založena za účelem zajištění činností mezi ní a jejími dceřinými 
společnostmi. Kromě Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. (dále jen EPTO) jsou 
dceřinými společnostmi i Exerion Precision Technology Ulft B.V. (dále jen EPTU), 
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Obrázek 1.  Struktura skupiny Exerion Precision Technology Holding B.V. 
Firma v souladu s podnikatelským plánem, zpracovaným v době jejího založení, přebrala 
výrobu od své holandské sesterské společnosti, se kterou dodnes probíhá převážná část 
spolupráce na bázi dodavatelsko-odběratelských vztahů. Mimo činností kovoobráběčství 
a zámečnictví, jenž reprezentují 99 % jejích výnosů, jsou dalšími předměty činnosti koupě 
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a zprostředkovatelská činnost. 
Od počátku své existence se EPTO zaměřuje na oblast kovovýroby. Původně byla výroba 
zaměřena pouze na svařování precizních rámů, postupně se však výrobní program rozšiřoval 
a specializoval tak, že nyní firma disponuje všemi technologiemi a vybavením, které jsou 
potřebné k výrobě funkčních modulů a složitých kovových rámových struktur. Kromě 
speciálních zakázek pro EPTU, vyrábí také své vlastní komplety, podavače papíru a obaly. 
Zabývá se zhotovením středně velkých až velkých výrobků, převážně na zakázku v sériových 
dodávkách.  
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Návrhy a vývoj produktů jsou zajišťovány společností EPTU, která pak předává podklady 
společnosti EPTO. Na základě smlouvy s touto sesterskou společností jsou firmě poskytovány 
služby v oblasti zpracování a zavádění nových projektů do výroby, také v oblasti plánování 
výroby a nákupů vybraných položek materiálu. V rámci společnosti EPTO probíhá 
v převážné většině případů pouze návrh a vývoj procesů (např. technologických postupů, 
programování NC programů apod.). Firma tedy provádí především výrobu, montáž 
a dodávání zmíněných produktů a nezabývá se tzv. zprostředkovaným servisem, to je 
dodávkou zprostředkovaných nebo hotově nakoupených produktů, které nejsou pod její 
přímou kontrolou.  
Významným mezníkem v procesu růstu, posilování pozice na trhu a rozvoji výrobních 
a dodavatelských schopností firmy byl rok 2002, kdy společnost získala certifikát systému 
řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000.  
Dalším mezníkem zasahujícím do vývoje firmy byl rok 2004, kdy na základě neustálého 
rozvoje a rozšiřování svého portfolia prošla restrukturalizací. Došlo k oddělení samotné 
montáže a rozdělení společnosti na dvě samostatné divize. Činnost společnosti lze tedy 
rozdělit na činnosti jednotlivých divizí, „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“ 
a „Montáže, Šternberk“, které Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. tvoří. 
1.2 Výrobní aktivity 
Činnost divize „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“ představuje: 
 přesné zpracování plechu na NC strojích,  
 výroba plechových součástí pálením laserem a plasmou,  
 vysekávání, ohýbání, svařování MIG a TIG, 
 kovoobrábění. 
Výrobní program divize „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“ zahrnuje výrobu: 
 zařízení a přesných součástí pro produkční tiskové systémy (komplety, podavače 
papíru, obaly atd.), 
 komplexních kovových dílců funkčních sestav a modulů pro strojní zařízení, 
 precizních součástí a zařízení pro lékařskou techniku. 
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1.3 Ostatní informace o činnosti firmy 
Oblast obchodu 
EPTO vyrábí jak pro lokální/regionální trhy, tak i pro export. Export je zaměřen hlavně 
na výrobky s nízkými náklady na přepravu a velkým objemem výroby.  
Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří Océ Technologies B.V. se sídlem 
v Holandsku a Kodak USA (viz Obrázek 2). Společnost nyní také pracuje na významném 









Obrázek 2.  Znázornění zákazníků podle tržeb (rok 2007) 
EPTO má osvojeny stejné systémy řízení poptávky a objednávek jako EPTU v Holandsku. 
Oblast jakosti 
Firma má zavedený systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. Certifikát 
Systému managementu jakosti byl udělen společnosti v roce 2002 na proces - Výroba, montáž 
a dodávky přesných plechových dílců, rámů a funkčních modulů. 
Management jakosti a kontroly je základním aspektem výrobního a obchodního procesu 
firmy, který začíná technologickým vývojem obstarávající EPTU a končí neustálou kontrolou 
jakosti během sériové výroby v EPTO. Na základě výrobních systémů, které jsou neustále 
vyvíjeny v EPTU, jsou zaváděny nové programy s doprovodnou dokumentací a to v souladu 
s obvyklými systémy řízení jakosti.  
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Jak je uvedeno v globálně platné příručce jakosti, společnost EPTO tvoří spolu se svými 
sesterskými společnostmi skupinu, která nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti 
průmyslové výroby dílů a součástí z plechu. Organizace ve skupině vycházejí z jednotné 
příručky jakosti, ke které si vytvářejí svou vlastní přílohu, která obsahuje informace 
o lokálních podmínkách systému managementu jakosti. Ke globální příručce jakosti je možno 
podávat návrhy na její změny. Dokumentace druhé a třetí úrovně je pro každou organizaci 
ve skupině nezávazná a může si vytvářet své lokální dokumenty, ovšem snahou je vytvářet 
v rámci celé skupiny obdobné postupy a procedury. 
Personální oblast 
Společnost je řízena výkonným ředitelem společnosti (viz Přílohu č. 1). Vedení 
jednotlivých divizí je zajištěno obchodními manažery. Dozorčí rada není zřízena. 
Pro společnost EPTO jmenuje představitele vedení pro jakost ředitel společnosti. Jako 
vedoucí managementu schvaluje politiku a cíle jakosti a je zodpovědný za plánovací a řídicí 
činnost týkající se zdrojů pro systém managementu jakosti. Tyto činnosti provádí na základě 
čtyřletého business plánu, který je pro daný rok podrobně rozpracován v rozpočtu. Ten 
zajišťuje zdroje jak po stránce personálu, tak i po stránce infrastruktury a samozřejmě financí 
a dalších souvisejících zdrojů. 
Počet zaměstnanců byl od založení firmy postupně rozšiřován až na celkových 150. Každá 
z divizí je obsazena 75 zaměstnanci. Doplňování pracovního týmu v návaznosti na snahu 
uspokojovat potřeby trhu i nadále pokračuje.  
Personální oddělení každé čtvrtletí předkládá plán vzdělávání a odborných školení 
jednotlivých zaměstnanců. Každý manažer určuje, kdo z podřízených potřebuje absolvovat 
školení/trénink v nadcházejícím roce. Rozhoduje na základě přehledu požadavků 
a personálních záznamů o zaměstnancích. Dělnické profese jsou zaškolovány v rámci své 
profese a povinnými školeními – BOZP, školení VZV a jiné. 
Rozvoj technologie 
V roce 2007 společnost nahradila stávající informační systém platformou SAP ERP 
(Enterprise Resource Planning). Tato platforma byla zavedena z důvodu ustanovení systému 
jedním ze standardů celé skupiny Exerion. Systém je celosvětově rozšířené integrované ERP 
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řešení, které splňuje všechny důležité obchodní požadavky kladené na informační systém 
pro středně velké až velké organizace a to ve všech odvětvích.  
V roce 2007 došlo k provedení rozsáhlé revize stávajících strojů. Do budoucna firma 
plánuje rozšíření a obnovení strojového parku.  
Podnik v regionu 
Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. se v současné době řadí mezi úspěšné 
podnikatelské subjekty v regionu. Od svého založení stále vytváří nové pracovní příležitosti 
ve strojírenském oboru. Pozorně sleduje vývojové trendy ve svém tržním segmentu, používá 
osvědčenou a důvěryhodnou logistiku, kvalitní projekty. Vytvořené zdroje firma využívá 
pro zajištění dalšího rozvoje, tj. zejména na vývoj nových procesů, postupů, modernizaci 
technologií a také vzdělávání zaměstnanců. Činnost společnosti je vnímána místními 
představiteli státní správy i samosprávy velmi pozitivně. 
1.4 Ekonomická analýza firmy 
 V roce 2007 je vidět patřičný pokles tržeb za prodej zboží ve srovnání s předchozími 













Obrázek 3.  Vývoj tržeb za prodej zboží v letech 2004 - 2007 
V roce 2007 společnost Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. vytvořila kladný 
hospodářský výsledek ve výši 4186 tis. Kč, což představuje výrazné zlepšení oproti roku 2005 
i 2006 (viz Obrázek 4). 
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Obrázek 4.  Vývoj hospodářského výsledku v letech 2004 - 2007 
 V letech 2006 a 2007 byla zadluženost firmy nejvyšší. Společnost byla zadlužena z 75 % 
(viz Obrázek 5). Firma v tomto období byla více závislá na cizích zdrojích financování. Její 











Obrázek 5.  Zadluženost v letech 2004 - 2007 
Z výše uvedených výsledků je patrné, že společnost Exerion Precision Technology 
Olomouc, s.r.o. procházela v posledních letech finanční krizí a nedosahovala nejlepších 
hospodářských výsledků. Hospodaření a finanční výsledky společnosti v letech 2006 a 2007 
byly především ovlivněny přípravami na relokaci závodu, která se uskutečnila v červenci roku 
2007. Šlo o tak rozsáhlý projekt, který nejvíce ovlivnil finanční ukazatele v posledních dvou 
letech a není je lehké srovnat s výsledky z předchozích období. Avšak stále nově přicházející 
projekty, na kterých se všichni pracovníci podniku podílejí, dávají společnosti velký potenciál 
a možnost dále se rozvíjet a v budoucnu dosahovat lepších hospodářských výsledků.  
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1.5  Obecná analýza současného stavu firmy 
Rozdělením společnosti na dvě divize v roce 2004, z důvodu rozrůstající se produkce 
a z toho plynoucích nedostatečných výrobních prostor, došlo k oddělení a přesunutí samotné 
montáže do jiného samostatného objektu. Jedním z následků tohoto stavu je snižující 
se úroveň komunikace mezi jednotlivými útvary těchto divizí, a tak i vzájemná vzrůstající 
nedůvěra a napjatost mezi jednotlivými stranami. 
Nepříznivě působil na dnešní vývoj firmy i fakt, že oddělení jakosti bylo od počátku 
rozdělení zastoupeno jen v jedné z divizí. Jistým následkem tohoto stavu bylo, že u druhé 
z divizí „Montáže, Šternberk“ došlo k poklesu jakosti procesů a tím i produkce. Opatřením, 
řešícím tento významný problém, bylo rozhodnutí, že management jakosti byl rozšířen 
a přesunut do této divize a měl pod správou oba celky. Opět se ale vyskytl stejný problém, 
tentokrát z opačné strany. Vzniklý nepříznivý stav se částečně podařilo vyřešit na konci roku 
2007, kdy bylo znovu obnoveno oddělení jakosti v olomoucké divizi firmy. 
V roce 2007 byla nucena divize „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“ se přestěhovat 
do jiných pronajatých prostor, z důvodu končící nájemní smlouvy. Tento krok byl plánován 
pouze na přechodné období, než firma postaví již vlastní výrobní prostory. Bohužel zvolení 
náhradního areálu v mnoha ohledech neodpovídalo a ani dnes neodpovídá nárokům firmy. 
S touto volbou jsou tak spojeny problémy, které mimo jiné mají hlavně za následek celkové 
vyšší zatížení firmy, než se původně očekávalo. Tento stav tak vedl k nepříznivému ovlivnění 
hospodářského výsledku na konci roku 2007. Zástupci firmy nyní hodnotí tento krok jako 
nepříliš vhodné rozhodnutí pro příznivý vývoj firmy jako celku. 
Na začátku roku 2008 byla stavba nové výrobní haly vlastníky společnosti zastavena 
z důvodu nemožnosti budoucího rozšiřování areálu a stále rostoucích finančních nároků. 
Společně s vedením firmy bylo následně rozhodnuto a byly provedeny kroky k tomu, 
že ve druhé polovině roku 2008 proběhne opětovná relokace, tentokrát už obou divizí, do již 
existujících prostor v Olomouci. Hlavním cílem tohoto strategického rozhodnutí, sjednocení 
obou poboček do jednoho areálu, je finanční stabilizování firmy. Dále si firma tímto krokem 
slibuje maximální zefektivnění výroby i celého systému řízení. Společnost EPTO plánuje tyto 
pronajaté prostory po její stabilizaci odkoupit a dále rozšířit o další výrobní aktivity. 
Jedním z dlouhodobých problémů společnosti EPTO je také nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil ve výrobě. Firma se tento stav snaží řešit přechodnými opatřeními, která 
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spočívají například v přijímání dočasných pracovních sil z východních zemí Evropy (např. 
Slovensko, Maďarsko). Stav zhoršuje i fakt, že přijímaní pracovníci nejsou řádným způsobem 
zaškoleni do procesů výroby. Chybí také celková informovanost a komplexní přehled 
o jednotlivých procesech firmy. Důsledkem tohoto stavu je neznalost, a tak i neplnění všech 
požadovaných povinností jednotlivých pracovníků výroby (např. vyhledávání a řazení 
dokumentace výrobku, vypisování řady záznamů souvisejících se zabezpečením jakosti 
výroby, rozeznávání identifikačních čísel výrobků). To má hlavně za následek stoupající 
výskyt neshod při výrobě produktů a tím i zvýšení nákladů na nejakost produkce. Kontrola je 
prováděna pracovníkem řízení jakosti a jeho činnosti převážně vyhovují požadavkům 
systémové normy. Kalibrace a ověřování měřicích zařízení je prováděno. 
Standardní nabídku společnosti tvoří široké produktové portfolio. Je patrné, že firma tedy 
staví svou obchodní strategii právě na množství různorodých projektů, a tak i velkém 
množstvím produktů. Na jednu stranu je to možné považovat za silnou stránku firmy, bohužel 
ale tato strategie s sebou nese v tomto oboru i jisté problémy a také řadu úskalí spojených 
s jejich plánováním a také řízením. Při analýze bylo také zjištěno, že firma má nedostatečně 
nastavené systémy plánování výroby a skladování. Následkem je pak špatné organizování 
výroby ze strany managementu firmy (např. nepřesné stanovení dostupných zásob, úpravy 
denních a týdenních plánů, a tak i nedodržení stanovených rozpočtů). 
V neposlední řadě je také nutno zdůraznit silný vliv sesterské společnosti. Jak již bylo 
zmíněno, firma neprovádí návrh ani vývoj jednotlivých produktů. To je zajišťováno právě 
společností EPTU, která pak předává podklady společnosti EPTO. Na základě smlouvy 
s touto sesterskou společností jsou firmě také poskytovány služby v oblasti zpracování 
a zavádění nových projektů do výroby, také v oblasti plánování výroby a nákupů vybraných 
položek materiálu. Jak je z tohoto patrné, firma je tak v mnoha případech přímo závislá na 
jejím systému řízení. Tato závislost je často technicko-hospodářskými pracovníky brána jako 
pozitivní, ale v mnoha případech i jako negativní pro samotné fungování společnosti i její 
následný rozvoj a zlepšování.  
Neméně významným faktorem ovlivňujícím úspěšnost společnosti v současném 
komerčním turbulentním prostředí informačního věku je zejména schopnost řízení a zvládnutí 
změn produktů. Firma se v minulosti i dnes často potýká s problémy týkající se právě tohoto 
nezvládnutého řízení, jehož důsledkem je významné navyšování nákladů společnosti. 
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2. TEORETICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY 
V životním cyklu produktu je definován proces, který je součástí procesů projektu. 
Je to proces managementu konfigurace. [6] 
Management konfigurace je přímo nástrojem řízení projektu, který slouží ke sledování 
fyzikálních a funkčních vlastností produktu v průběhu jeho životního cyklu. 
Je nástrojem managementu, pomocí kterého můžeme snadno označit (identifikovat) a řídit 
každou položku vyvíjeného, vyráběného, provozovaného a udržovaného produktu (včetně 
verzí softwaru) a sestavovat funkční celek požadované jakosti. Popisuje vzájemné vazby 
jednotlivých položek, které společně vytváří integrovaný systém jako celek. 
Management konfigurace umožňuje vidět rozdíly mezi jednotlivými verzemi produktu 
a jejich dokumenty, jak byly v čase vyvíjeny. Dalšími důvody pro jeho používání jsou potřeby 
sestavovat produkty v dané konfiguraci, řídit požadavky na jejich parametry a změny těchto 
parametrů, zavést kontrolu a sledovat efektivitu různých subjektů. Nezanedbatelným 
důvodem pro nasazení managementu konfigurace je také to, že rozšiřuje možnosti zajištění 
podpory již jednou vyvinutého a prodávaného produktu a využívá znalostí z předchozích nebo 
podobných projektů. 
Je podstatné vidět management konfigurace jako jeden z hlavních nástrojů managementu, 
protože může ovlivňovat široké spektrum různých oblastí. 
Oblasti, které může CM ovlivňovat: 
 Zdroje a podpora managementu 
 Ověřování jakosti 
 Vývoj a zkoušení 
 Měření a analýzy 
 Zkoušky a integrace produktu 
 Logistika 
 Výroba 
 Systémové inženýrství 
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Postupný vývoj managementu konfigurace a jeho standardů 
Management konfigurace není sice věda nová, ale také nepatří mezi ty nejstarší. Ještě 
za druhé světové války se nepoužívalo nic, co by připomínalo správu konfigurací alespoň 
vzdáleně. Po válce došlo hlavně v USA k velkému rozmachu technických novinek či inovací 
stávajících výrobků a produktů, jako byly například nové typy automobilů, televizí,  
hi-fi soustav či myček nádobí. Navíc byla po těchto spotřebních věcech velká poptávka, takže 
docházelo k rychlému ekonomickému růstu. Problém ale byl, že to co dříve dělal jeden 
inženýr s pěti pomocníky, pak najednou musela dělat skupina inženýrů podporována často 
rozsáhlým týmem lidí.  
Na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století bylo tedy očividné, že zde musí 
existovat lepší cesta k řízení konfigurací produktů než ta, která závisí na individuálních 
postupech, jež byly až dosud považovány za přínosné a dostatečné. CM původně vznikl jako 
manažerský nástroj a disciplína, která měla vyřešit problémy v průmyslovém odvětví vedoucí 
k nadměrnému růstu nákladů.  
Ačkoli koncept managementu konfigurace byl na světě, jeho vlastní termín byl zaveden 
až ve vládním sektoru. Management konfigurace se tak stal samostatnou disciplínou 
až koncem 60. let 20 století, kdy vláda USA nechala vytvořit první sérii standardů. 
Od té doby došlo k velkému množství zavádění jak standardů, tak norem nejen ve vládním 
sektoru, ale i v soukromém.  
Potřeba standardizovat postupy managementu konfigurace pro potřeby členských států 
NATO postupovala stejným způsobem jako v USA. V roce 1991 bylo schváleno 2. vydání 
STANAG 4159 NATO Management Configuration Management Policy and Procedures for 
Multinational Joint Projects – Politika a postupy NATO pro management konfigurace 
materiálu pro mezinárodní společné projekty. [6] 
Požadavky na provádění jednotlivých činností managementu konfigurace pak byly 
pokryty dohodou STANAG 4427, která zastřešuje používání spojeneckých publikací typu 
ACMP. Česká republika ratifikovala tyto dvě dohody STANAG již v roce 1999 a od roku 
2002 jsou požadavky na provádění managementu konfigurace obsaženy v českých obranných 
standardech 051605 až 051611. [6] 
VUT v Brně Ústav metrologie a zkušebnictví 




BRNO, 2008 - 22 - Petr Zlámal 
 
Do tohoto souboru spojeneckých publikací pro management konfigurace patří: 
 ACMP-1 - Požadavky NATO pro přípravu plánu managementu konfigurace (ČOS 
  051609), 
 ACMP-2 -  Požadavky NATO na identifikování konfigurace (ČOS 051605), 
 ACMP-3 -  Požadavky NATO na řízení konfigurace - technické změny, odchylky 
  a výjimky (ČOS 051611), 
 ACMP-4 -  Požadavky NATO na vykazování stavu konfigurace (ČOS 051606), 
 ACMP-5 -  Požadavky NATO na přezkoumání konfigurace (ČOS 051607), 
 ACMP-6 -  Termíny a definice NATO pro management konfigurace (ČOS 051608), 
 ACMP-7 -  Management konfigurace NATO – Směrnice pro používání ACMP-1  
  až ACMP-6 (ČOS 051610). 
V rámci systému evropských norem byla již v roce 1996 schválena v ČR harmonizovaná 
norma ČSN ISO 10007 s názvem Management jakosti – Směrnice pro management 
konfigurace. Norma pak byla v roce 2004 revidována a její současný název je ČSN ISO 
10007 Systémy managementu jakosti – Směrnice managementu konfigurace. [6] 
2.1 Systém managementu konfigurace 
2.1.1 Úvod do managementu konfigurace 
Než začneme o managementu konfigurace a konfiguraci jako takové mluvit teoreticky, 
je vhodné si ukázat, co to vlastně management konfigurace znamená prakticky: 
 definování, dokumentování a používání předem daných postupů, 
 shromažďování dat pro tvorbu dokumentačních i analytických postupů, 
 identifikování položek systému, řízení jejich životního cyklu, vyhodnocování změn 
a ověřování použitých postupů, 
 zabezpečení autorizace při použití položky a při jejich změnách, 
Z uvedeného můžeme vyvodit tři hlavní výhody používání řízení konfigurací:  
 Víme, z čeho je systém, který je v současné době v provozu, složen. 
 Známe stav a místo uložení každé položky systému. 
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 Známe stav každé požadované změny (kdo chtěl změnu, co se má změnit, kdy byl 
požadavek vznesen, jak má být požadavek zpracován, v jaké fázi se nachází 
zpracování tohoto požadavku). 
2.1.2 Vymezení pojmu konfigurace 
Pojem konfigurace se vynořil v souvislosti s integrovanou logistickou podporou systémů 
výzbroje a vojenské techniky a jejich akvizice, a v souvislosti s komplexním zabezpečováním 
a řízením jakosti a s analýzou rizik. Tento pojem v sobě skrývá uspořádání, sestavu, 
seskupení, kompozici, ale i provedení produktu. Pod tímto pojmem je třeba si tedy představit 
sestavu, která vyjadřuje začlenění součásti nebo určitého uzlu do vyšších konstrukčních celků. 
Konfigurace je definována všemi funkčními a fyzickými atributy produktu, které jsou 
zdokumentovány a realizovány v rámci produktu. Podle ČSN ISO 10007 je konfigurace 
soubor „vzájemně souvisejících funkčních a fyzikálních znaků produktu stanovených 
v údajích o konfiguraci produktu“. [5] Pod pojmem údaje o konfiguraci produktu je třeba 
rozumět dokumentaci produktu, jak je uvedeno v definici pojmu konfigurace podle ČOS 
0516108 – „konfigurace jsou funkční a fyzikální znaky materiálu popsané v technické 
dokumentaci a později dosažené u produktu“. [2] 
2.1.3 Definování managementu konfigurace 
V dnešní době mnoho firem staví svoji obchodní strategii na nakonfigurování produktu 
přesně podle požadavků zákazníka. Názorný příklad konfigurace jednoho a téhož produktu 
můžeme vidět u výrobců automobilů, které v různě sestavitelných obměnách umožňují 
sestavit „cokoliv“ podle přání. U softwarových produktů je tento příklad konfigurací možno 
vidět ještě mnohem více. 
K tomu, aby vývoj a výroba takového počtu kombinací (konfigurací) byla zvládnutelná 
bez chaosu a hlavně účelně, existuje formálně propracovaný nástroj, který se nazývá 
management konfigurace. Bohužel pro něj neexistuje jediná sjednocující definice. Zkusíme 
si jej tedy přiblížit pomocí formulací z norem ČSN ISO 10007 a ČOS 051608. 
ČSN ISO 10007 poskytuje v podstatě nic neříkající definici. Norma specifikuje pojem 
management konfigurace jako koordinované činnosti pro směrování a sledování konfigurace 
v průběhu životního cyklu produktu. V úvodu normy ale najdeme také podrobnější specifikaci 
tohoto pojmu, a to že jde o řídicí činnost, která se týká technického a administrativního vedení 
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životního cyklu produktu, jeho prvků konfigurace a souvisících údajů o konfiguraci produktu. 
Norma také říká, že management konfigurace dokumentuje konfiguraci produktu. Umožňuje 
identifikaci a sledovatelnost, sleduje stav dosažení jeho fyzikálních a funkčních požadavků 
a poskytuje přístup k přesným údajům ve všech etapách životního cyklu. [5] 
ČOS 051608 stanovuje definici managementu konfigurace takto: Disciplína používající 
technické a administrativní řízení a dozor nad následujícími činnostmi – identifikací 
a dokumentováním konfigurace, řízením konfigurace, vykazováním stavu konfigurace 
a prověrkami konfigurace. [2] 
Z předchozích definic je nyní patrné, že management konfigurace je disciplínou 
managementu, která používá technické a správní záměry pro životní cyklus předmětu 
konfigurace od jeho samotného vývoje až po výrobu a obsluhu. Hlavní je to, že tato disciplína 
je použitelná pro zpracované materiály, služby, hardware i software a také tolik důležitou 
příslušnou technickou dokumentaci. Cílem managementu konfigurace je tedy dokumentovat 
a poskytnout úplný přehled o současné konfiguraci produktu a o stavu dosažení jeho 
fyzických a funkčních požadavků. Dalším neméně důležitým cílem je to, aby každý, 
kdo na projektu pracuje kdykoli během jeho životního cyklu, používal správnou a přesnou 
dokumentaci.  
Management konfigurace může být uplatňován podle velikosti organizace a složitosti 
a povahy produktu. Může být použit ke splnění požadavků na identifikaci a sledovatelnost 
produktu, které jsou specifikovány v ISO 9001. [5] 
2.1.4 Systémový přístup 
Systém je souhrn podsystémů, sestav (nebo souprav), znalostí a technologií, schopných 
provádět nebo podporovat funkční nebo nefunkční úlohy. Kompletní systém zahrnuje 
odpovídající zařízení, položky, materiál, služby a personál, které jsou požadovány pro jeho 
provoz do stupně, kdy může být ještě považován za soběstačnou položku v jeho určeném 
funkčním/nefunkčním nebo podpůrném prostředí. [2] 
Vedení každé organizace, které chce systematicky dosahovat stanovených cílů, musí 
užívat nějaký systém managementu. Můžeme přitom využít definici, že „Systém 
managementu (např. jakosti, enviromentu, atd.) je systém (soubor vzájemně souvisejících 
nebo vzájemně působících prvků) pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů.“ 
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Při řízení projektů a jejich jednotlivých změn se setkáváme velmi často s řešením různých 
technologických problémů. Abychom předcházeli vzniku těchto problémů, nestačí se tedy 
zabývat pouze dílčím dějem, procesem, aparátem, ale je také velmi důležitý rozbor 
součinností větších celků – skupiny aparátů, vzájemně se ovlivňujících procesů, systémů.  
U managementu konfigurace je základním smyslem zajištění a udržování integrity 
systému nebo produktu. Když se zaměříme na konfiguraci jakéhokoliv systému (produktu), 
tak je přímo definovaná jako interaktivní rozhraní mezi výrobcem a zákazníkem, umožňující 
přidávat nebo změnit funkčnost základního produktu.  
Nejprve je tedy důležité pochopit, že management konfigurace je založen na systémových 
vlastnostech. CM je nutno brát jako komplexní ucelený systém, kterým je potřebné 
se podrobně zabývat a důsledně definovat rozhraní mezi jednotlivými prvky tohoto systému. 
Je ale samozřejmě nutné samotný systém nejdříve rozpoznat. Je tím myšlena jeho 
identifikace, či přímo jeho vytvoření. Každý systém se totiž vyznačuje určitými vlastnostmi 
a strukturou, která je tvořena jednotlivými prvky systému a vazbami mezi nimi.  
Systém managementu konfigurace je nutné vidět jako komplexní objekt, který se skládá 
z více úrovní objektů, které se přímo či nepřímo ovlivňují. Pojímáme jej jako objekt složený 
z různých částí, s asynchronním chováním svých částí, s různými stavy, ve kterých 
se jednotlivé části vyskytují současně, a tím vedou k složitému stavu celku. Dále jej chápeme 
jako objekt, který je ve stálé interakci se svým okolím, a který má svůj vlastní vývoj.  
Pro objekty, z kterých se systém skládá, se používá pojem podsystém, což v podstatě 
mohou být také systémy nebo určité elementární objekty. O tom, zda určitý objekt chápeme 
jako systém, rozhoduje i cíl zkoumání objektu, kde některé jeho vlastnosti v jednom případě 
mohou být a v jiném nemusí být podstatné. Objekt (systém) složený z určitých prvků je nutno 
vidět jako nositele schopnosti či vlastnosti. 
Vlastnosti systému 
Hovoříme-li tedy přímo o vlastnostech jakéhokoli systému, jde přesněji o systémové 
vlastnosti objektů, které jsme schopni rozpoznat a vymezit. Je podstatné, že zdrojem chování 
a vlastností určitého systému je jeho okolí. Zejména pak u systémů, které vytváří člověk 
(např. technické procesy, procesy řízení), je nejvýraznějším představitelem okolí jako zdroje 
dynamiky systému člověk (např. inženýr, řídicí pracovník). 
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Každý objekt (systém) se vyznačuje určitou složitostí. Tato vlastnost je dána počtem částí 
v celku a počtem spojení mezi jednotlivými částmi (prvky) celku. Je ji tedy nutno vidět tak, 
že může znemožňovat úplné poznání a ovládnutí objektu zkoumání. 
Struktura systému 
Struktura jakéhokoli systému je tvořena prvky, částmi celku a vazbami (vztahy, relacemi) 
mezi nimi, které tvoří základní podmínky pro systém. Zmíněné prvky ve svých vzájemných 
vztazích nejsou však rovnocenné. Někdy může k určité rovnocennosti sice docházet, avšak 
obvykle se tyto prvky vyznačují spíše různorodostí, různou mohutností, prioritou 
a mocenským postavením. Vztahy mezi nimi mohou být současně vztahy vzájemného 
ovládání, vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Tyto vztahy, které jsou doplněny o systémové 
vlastnosti, označujeme v samotném systému jako hierarchické uspořádání systému.  
Hlavními složkami zápisu systémových vlastností je zápis relací mezi prvky systému. 
Postupně rozlišují, od počáteční nerozlišitelnosti vstupní a výstupní, posléze vstupní, výstupní 
a vnitřní stavy. Dále jsou tyto zápisy postupně doplňovány přechody mezi vstupními stavy, 
vnitřními stavy a výstupními stavy. 
Hierarchické uspořádání 
Je tím myšleno vymezení určitých pozic, úrovní prvků, jejich kompetencí a funkcí. 
Pro správné vymezení a pochopení fungování daného systému je tak nutné přesně vymezit 
toto hierarchické uspořádání systému.  
Zpřesnění systému můžeme rozložit do tří částí: 
 zařazení prvků do různých hierarchických úrovní z hlediska možností a účelu; 
 určení významu, popř. obsahu, vazeb mezi prvky různých hierarchických úrovní; 
 zhodnocením důsledků uplatnění hierarchických vazeb či vztahů pro vlastnosti 
systému, popř. systémově zobrazeného celku, objektu. 
Analýzou hierarchického uspořádání systému zjišťujeme další podrobnější vlastnosti 
systému. Připustíme, že uplatnění hierarchické vazby (tj. vazby mezi hierarchicky různě 
zařazenými prvky, vybavené významem či hodnotou) se omezuje pouze na dvojici prvků, 
mezi nimiž je taková vazba zavedena. Tyto odvozené důsledky představují působnost 
hierarchického uspořádání (popř. oblast této působnosti, jak ji formulujeme např. v projektech 
organizace řízení, dosahů pravomoci a odpovědnosti). [8]  
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Zařazení prvků 
Nejjednodušší znázornění formálního hierarchického uspořádání je zobrazení pomocí 
stromové struktury grafu (viz Obrázek 6). 
Princip stromu je nutno chápat jako vnější formu zápisu dekompozice, která je sice 
mechanickým zápisem hierarchického uspořádání, avšak umožňuje již vedení popisů, 
zavádění tzv. směrníků nebo ukazovátek. Tyto prostředky tak vedou k rychlejší a přesnější 
orientaci ve strukturním uspořádání jednotlivých částí objektů, jejich důslednému poznání 








Obrázek 6.  Zobrazení systému pomocí stromové struktury grafu 
Význam jednotlivých prvků obrázku ...: 
 Ai – prvky z množiny prvků systému;  
 A7 – nejvyšší hierarchická úroveň prvků;  
 A2, A11, - nižší hierarchická úroveň prvků;  
 A1, A4, A20, A19, A3, A9 – nejnižší hierarchická úroveň prvků. 
Když se zaměříme na Obrázek 6, vidíme, že prvek nižší hierarchické úrovně nemá 
a neměl by mít více než jeden nadřízený prvek vyšší hierarchické úrovně, aby nedošlo 
k rozporům z uplatňování vedoucího principu hierarchického uspořádání, tedy k rozporu 
z vícenásobné podřízenosti.  
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Důvodem či smyslem nebo příčinou zařazení určitého prvku do dané hierarchické úrovně 
mohou být činitele předem zadané nebo činitele mající povahu přirozených důsledků 
mechanismů, jimiž se realizuje cílové chování již existujícího systému.  
Obsah vazeb 
V určité struktuře systému je důležité rozlišit vazby mezi rovnocennými prvky a vazby 
hierarchického uspořádání, které vyjadřují podřízenost či nadřízenost. Každý ze zařazených 
prvků v určitém objektu má přidělen určitý obsah, kompetence, které uplatňuje pomocí 
daných vazeb. Obsahem těchto jednotlivých vazeb mezi prvky systému tak rozumíme předání 
výstupů do jiného (následujícího) prvku s obsahem odpovídajícím věcnému obsahu těchto 
výstupů a vstupů mezi různorodými prvky (předání zpracovaných údajů podle druhu, termínu 
apod. z jednoho oddělení podniku do jiného oddělení atd.). 
Jedná se buď o vazbu od vyššího hierarchického prvku k nižšímu a naopak taky 
od  nižšího k vyššímu, ale se dvěma hodnotami (např. v prvním směru nabývá vazba hodnoty 
„podřiď se“, zatímco ve směru opačném má hodnotu „ovládej“). Právě tato duální zvláštnost 
často poněkud ztěžuje práci na projektování systému. Je nutno vždy uvést, popř. podle 
potřeby a možnosti i volit, přiřadit, přesně první nebo druhý směr vazby a podle toho této 
vazbě přiřadit danou hodnotu. 
Identifikace systému 
Identifikací obecně rozumíme proces ztotožňování se někoho nebo něčeho s něčím. 
Na jedné straně jde o konkrétní existující objekt, který by měl být identifikován, ztotožněn 
na druhé straně se vzorem, konceptem, definicí systému. Tento směr identifikace lze však 
také formovat i směrem opačným. Vzorem je opět reálně existující objekt, s nímž by se měl 
ztotožnit jeho obraz, model, a to na základě rozpoznaných vlastností objektu. Identifikaci 
je tedy nutno brát jako obousměrné, vzájemné ztotožňování se mezi dvěma objekty. 
Realizace systému 
Realizací rozumíme tvorbu jakéhokoli objektu, buď ve smyslu zjištění jeho systémových 
vlastností, nebo jeho vznik se zajištěnými systémovými vlastnostmi. Je důležité tedy rozložit 
samotný proces realizace systému (jeho dynamické vlastnosti, tj. chování a vývoj) do určitých 
podrobnějších fází.  
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2.2 Hlavní prvky systému managementu konfigurace 
 Proces managementu konfigurace 
 Organizování managementu konfigurace 
 Postupy a plány managementu konfigurace 
 Prověrka systému managementu konfigurace 
Výklad a popis zajištění požadavků jednotlivých prvků systému CM: 
2.2.1 Proces managementu konfigurace 
Management konfigurace je jednak disciplínou managementu, jednak je také procesem, 
zaměřeným na činnosti řízené podle své návaznosti v procesu zpracování vstupů podniku 
na výstupy. Je ho třeba chápat jako nepřetržitý, systematický a plánovitý cílově orientovaný 
proces. Poskytuje firmě účinné nástroje, které zajistí, že její produkt (výrobek) je realizován 
ve shodě s požadavky. 
Proces managementu konfigurace zahrnuje tyto primární aktivity: 
 identifikaci konfigurace,  
 řízení konfigurace,  
 vykazování stavu konfigurace,  
 prověrky (audity) konfigurace.  
CM bohužel není procesem vysoce technicky vyspělým či komplexním. To opravdu 
vyžaduje pečlivou pozornost detailu. A co všechny tyto pojmy znamenají? V následujících 
podkapitolách si je podrobněji vysvětlíme a definujeme. Nejprve se ale zaměříme na účinné 
nástroje, které management konfigurace firmě poskytuje. Tyto nástroje pak zajistí, 
že se produkty dané firmy realizují ve shodě s požadovanými potřebami.  
1ástroje managementu konfigurace: 
 Postupy pro identifikaci konfigurace produktu, včetně rozpadu na jednotlivé položky 
a jejich dokumentaci. 
 Postupy pro řízení změn v jednotlivých etapách životního cyklu, požadavky 
na odchylky a výjimky. 
 Postupy pro vykazování stavu konfigurace produktu, postupy pro sledovatelnost 
produktu. 
 Postupy prověrek konfigurace ve stanoveném milníku jeho realizace. 
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Proces managementu konfigurace, který je firmou využíván pro řízení vlastností produktu, 
se týká zejména čtyř etap životního cyklu produktu (výrobku): 
 etapy definice projektu (zakázky), 
 etapy návrhu a vývoje, 
 etapy výroby, 
 etapy provozování. 
V procesu managementu konfigurace hraje zásadní úlohu koncepce tzv. základních úrovní 
konfigurace. Na počátku každé etapy životního cyklu se vstupní paramenty produktu (včetně 
dokumentace) prohlásí za základní úroveň konfigurace, to znamená, že představují referenční 
bod, od něhož se v dalším průběhu etapy odvíjejí všechny změny. Názvy základních úrovní 
konfigurací jsou odvozeny podle názvu příslušné etapy životního cyklu, jak ukazuje 
následující tabulka. [6]  
Tab. 1. Koncepce základních úrovní 
Etapa Základní úroveň konfigurace Co se stanoví 
Definice projektu 
Funkční - (FBL = Functional 
Baseline) 
-  všechny nezbytné funkční 
 paramenty 
-  požadavky na zkoušení 
-  nezbytné znaky rozhraní se 
 souvisejícími položkami 
 konfigurace 
-  klíčové nižší úrovně položek 
 konfigurace, pokud existují 
-  technická omezení návrhu 
ávrh a vývoj 
Vývojová (určená) - (DBL 
= Development (Allocated) 
Baseline) 
-  funkční znak z FBL a/nebo 
 z položek konfigurace vyšší úrovně 
 k nižší úrovni 
 zkoušky vyžadované jako důkaz 
 dosažení těchto funkčních znaků 
-  nezbytné znaky rozhraní se 
 souvisejícími položkami konfigurace 
- technická omezení návrhu 
Výroba 
Výrobní – (PBL = Production 
Baseline) 
-  všechny nezbytné fyzické a funkční 
 znaky položek konfigurace 
-  vybrané funkční znaky, určené pro 
 zkoušky přijatelnosti výroby 
-  zkoušky přijatelnosti výroby 
 [6] 
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Definice projektu 
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Obrázek 7. Postup činností CM v jednotlivých etapách životního cyklu produktu 
Odpovědnost a pravomoci v rámci managementu konfigurace 
Organizace má identifikovat a popisovat odpovědnosti a pravomoci vztahující 
se k uskutečňování a ověřování procesu managementu konfigurace.  
Při tom je třeba vzít v úvahu: 
 složitost a povahu produktu, 
 potřeby rozdílných etap životního cyklu produktu, 
 rozhraní mezi činnostmi přímo zapojenými v procesu managementu konfigurace, 
 jiné relevantní zainteresované strany, jak interní, tak externí, které je přípustné zapojit, 
 pravomoci a odpovědnosti oprávněného orgánu pro ověřování činností 
při uskutečňování procesu managementu konfigurace. 
Před schválením změny má oprávněný rozhodovací orgán ověřit, zda: 
 navrhovaná změna je nezbytná a zda jsou její důsledky přijatelné, 
 změna byla řádně dokumentována a zatříděna, 
 jsou plánované činnosti k uskutečnění změny v dokumentech, hardware nebo software 
dostatečné. [5] 
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2.2.1.1 Procesní způsob řízení 
Procesní způsob řízení tedy vychází ze skutečnosti, že každý produkt (výrobek nebo 
služba) vzniká určitým sledem činností, tj. procesem. Tomu je přizpůsoben i způsob 
zobrazování organizačních vztahů pomocí procesního diagramu zahrnujícího všechny 
potřebné činnosti, vazby mezi nimi, jejich souslednost a zodpovědné pracovníky. Tento 
způsob organizování zahrnuje všechny pracovníky, kteří se na procesech podílejí. Snižuje 
se také potřeba řídicí práce, protože pracovníci jsou organizováni mezi sebou a řešení řady 
situací je vyznačeno předem. Jsou stanoveny rozhodovací činnosti a pracovníci zodpovědní 
za jejich řešení. Všechny procesy ale musí tvořit kompaktní nepřerušenou procesní síť. 
Žádný proces nesmí mít konec, musí pokračovat dalším procesem, jinak by neměl smysl. 
Procesní řízení je v současné době nezbytným předpokladem pro použití progresivních metod 







Obrázek 8. Procesní způsob řízení 
Systém procesního řízení je orientován na výsledek práce, kterým je určitý produkt. 
Procesní způsob řízení obvykle vede ke zvýšení informovanosti o zákaznících a omezení 
konfliktů mezi jednotlivými odděleními, jakož to prodlev mezi různými kroky celého 
procesu.  
Procesy 
Cílem modelování podnikových procesů je vytvořit abstrakci procesu tak, 
aby umožňovala pochopit všechny aktivity, vztahy mezi různými aktivitami a rolemi lidí 
a zařízení zařazených do procesu.  
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Definic procesu je několik, přičemž se liší pouze dobou vzniku a úhlem pohledu. Definice 
od Michaela Hammera, jednoho ze zakladatelů manažerské teorie BPR (Business Process 
Reeingeneering), zní: „Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhu vstupů 
a tvoří výstup, který má hodnotu pro zákazníka“.  
Prof. Ivo Vondrák definoval proces takto: „Proces je po částech uspořádaná množina 
kroků, jež směřuje ke splnění požadovaného cíle opakovatelným způsobem.“ [10] 
Každý proces má tedy několik základních vlastností. Z výše uvedených definic plyne, 
že využívá nějaké zdroje, transformuje vstupy na výstupy a skládá se z uspořádaných činností 
(kroků) - lze jej dekomponovat na subprocesy a aktivity. Dále bychom mohli specifikovat 
proces jeho jednoznačným začátkem a koncem (včetně návazností na jiné procesy) 
a opakovatelností. Mohli bychom navíc odvodit, že proces je spouštěn určitým signálem. 
Každý proces má své parametry, které mohou být měřeny (průběžná doba, včasnost, kvalita, 
náklady). Funkčnost procesů závisí na jejich procedurách a zdrojích, všechny procesy mají 
interní či externí vstupy či dodavatele a zároveň zákazníky. Každý proces má také svého 
vlastníka.  
Vlastník procesu je pro každý proces právě jedna osoba, která je odpovědná za nastavení 
procesu, tzn. za způsob provádění procesu, za jednotlivé jeho aktivity a za dodržování 
uvedených postupů. Vstupem procesu rozumíme objekt, resp. jeho stav před působením 
zkoumaného procesu. Stává se předmětem působení procesu. Může to být např. přijatá 
poptávka, faktura, příkaz či plán, polotovar. Výstupem procesu je tento objekt, resp. jeho stav 
po působení tohoto procesu (uhrazená faktura nebo vrácená faktura, vyskladněný materiál, 
hotový výrobek, vyškolený pracovník apod.). 
Zcela zásadní v procesu managementu konfigurace je uplatňování právě systémového 
přístupu při řízení i jeho organizaci. 
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Plánování, dokumentace procesu 
Identifikování produktu, jeho dokumentace 
Schvalování ECP, RFD, kontrola změn 
Zprávy o verifikaci 
Informace o stavu produktu, 
Hodnocení procesu 
včetně jeho dokumentace 
2.2.1.2 Primární aktivity procesu managementu konfigurace 
Proces managementu konfigurace se tedy skládá ze čtyř primárních aktivit  













Obrázek 9.  Zjednodušené schéma modelu činnosti managementu konfigurace – primární aktivity 
Je nutné také zdůraznit, že za celý životní cyklus výrobku (produktu) od koncepce přes 
návrh, vývoj, výrobu, provoz až po jeho vyřazení nese odpovědnost projektový manažer, 
který vytváří management konfigurace. Od nejranějších fází projektu, formou 
zpětnovazebních informací a tak detekcí odchylek, pak patřičnými zásahy celý tento proces 
řídí. 
V následujících odstavcích si nejprve ujasníme, co znamenají termíny jako „Manažer 
projektu na straně zákazníka“ (ozn. PMA) a „Manažer projektu podniku“ (ozn. PM). Tato 
specifikace bude důležitá pro další pochopení jednotlivých požadavků norem 
pro management konfigurace.  
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Struktura výrobku  




Manažer projektu na straně zákazníka (PMA) – osoba, která je odpovědná za řízení 
mezinárodního projektu. V případě, kdy zakázku neřídí ze strany zákazníka manažer projektu, 
je touto osobou zástupce zákazníka odpovědný za technickou realizaci. 
Manažer projektu podniku (PM) – zaměstnanec podniku, osoba odpovědná za řízení 
(vedení) projektu, nebo za realizaci zakázky, pokud není stanoveno jinak. Někdy se pro tuto 
funkci používá např. termín „Vedoucí projektu“ nebo „Vedoucí zakázky“.  
Výklad a popis jednotlivých primárních aktivit procesu managementu konfigurace: 
Identifikace konfigurace 
Identifikování (definování) konfigurace jsou činnosti zahrnující stanovení struktury 
produktu, volbu položek konfigurace, dokumentování fyzických a funkčních znaků předmětu 
konfigurace, včetně rozhraní a následných změn, a přiřazení identifikačních znaků nebo čísel 
položkám konfigurace a jejím dokumentům. 
 
  
   
 
Obrázek 10.  Identifikování konfigurace - požadavky 
Podle ČOS 051608 je identifikace konfigurace definovaná jako proces identifikování 
a dokumentování funkčních a fyzických znaků položek konfigurace. [2] 
Položkou konfigurace (CI) je myšleno seskupení HW (produktu a jeho částí), SW, 
zpracovaných materiálů, služeb nebo jakýchkoliv jeho samostatných částí, včetně technické 
dokumentace. Položka konfigurace je jakákoliv součást produktu, kterou je třeba z určitého 
důvodu (funkčního, fyzického, logistického, údržbářského, obchodního atd.) považovat 
za relativně samostatnou část produktu. 
Jednotlivé požadavky managementu konfigurace na identifikování konfigurace: 
− Struktura výrobku a volba položek 
Definování konfigurace vyžaduje volbu a identifikaci všech položek, které tvoří samotnou 
konfiguraci. Strukturu určitého produktu má popisovat vzájemný vztah a pozice položek 
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konfigurace v detailním rozpisu produktu. Tyto položky nejlépe získáme dekompozicí 
výrobku nebo služby tak, že se celek postupně rozdělí do nižších celků (zavedení „stromové“ 
struktury rozpadů finálního výrobku na jednotlivé sestavy, podsestavy, díly. 
Volba konfigurace na vyšších úrovních má začínat již ve fázi týkající se proveditelnosti 
produktu a fázi definice samotného projektu. Určení položek na nejnižších úrovních 
konfigurace je důležité stanovit na počátku fáze návrhu. 
Pokud položky nejsou stanoveny smluvně, dodavatel musí doporučit strukturovaný 
seznam položek manažerovi projektu, který provede konečný výběr položek konfigurace. 
Smluvní dodavatel musí použít svůj vlastní číselný identifikační systém, pokud tedy není 
ve smlouvě stanoveno jinak. Smluvní dodavatel musí přiřadit jednoznačný identifikátor každé 
CI i jí přiřazené dokumentaci konfigurace. Identifikace konfigurace musí označovat 
dokumenty, které zavádí každou základní úroveň konfigurace. Proces identifikace pokračuje 
tak dlouho, dokud dochází ke změnám systému. [1] 
Výběr jednotlivých položek má být proveden z těch, jejichž funkční a fyzikální 
charakteristiky mohou být řízeny odděleně, aby se dosáhlo celkové výkonnosti položky 
při jejím konečném použití. 
Každá položka může být jednotlivou entitou z hlediska konstrukce, zásobování, 
počítačového hardwaru, softwaru, materiálu, služeb a má rozhraní s jinými položkami. Jejich 
počet musí být přiměřený - velký počet snižuje přehlednost, malý počet vede k problémům 
v logistice.  
Je třeba postupovat podle těchto kritérií:  
 položky mají definovány fyzické znaky a výkonové parametry, které lze odděleně 
řídit,  
 položky mají definovánu kritičnost z hlediska bezpečnostních a jiných hledisek,  
 položky mají definovány podmínky zásobování, logistiky a udržování.  
Položkou konfigurace ve zcela obecném pojetí může být nadsystém, systém, podsystém, 
skupina, podskupina, uzel a součástka. Podsystémy, skupiny i podskupiny v rámci určitého 
systému mohou být natolik složité, že mohou být v rámci návrhu, vývoje a výroby a v jiných 
souvislostech považovány za samostatné systémy. Na položky konfigurace lze rovněž různě 
pohlížet z hlediska vyměnitelnosti, opravitelnosti a zásobování. Z řečeného plyne, že proces 
identifikace se váže vždy ke konkrétnímu projektu či výrobku. [7] 
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− Dokumentování položek konfigurace 
Pro každou CI musí být vytvořena a udržována dokumentace identifikace konfigurace. 
Obsahem této dokumentace mají být všechny funkční a fyzické znaky (parametry) všech 
vybraných položek konfigurace (specializace, grafy, výkresy, seznamy, síťové grafy, 
technické manuály, počítačové programy, výpisy počítačových kódů, dokumentů popisů verzí 
a dalších dokumentů), včetně rozhraní, změn, odchylek a výjimek. Smluvní dodavatel musí 
doporučit manažerovi projektu (zákazník) typy dokumentace konfigurace, které se musí 
použít pro zavedení každé položky konfigurace.  
Dokumentace se uvažuje ve třech skupinách - během návrhu a vývoje - výstupem 
je základní vývojová úroveň konfigurace (DBL - Development Baseline), dále během výroby 
- výstupem je základní výrobní úroveň konfigurace (PBL - Production Baseline) a v provozu.  
− Číslování 
Při definování (identifikování) konfigurace je potřeba zavést a používat pravidla 
pro číslování identifikovaných položek konfigurace, jejich částí a sestav, dokumentů 
konfigurace, rozhraní, změn, odchylek a výjimek. Číslování musí být jednoznačné a mělo 
by respektovat ostatní systémy číslování používané v rámci projektu. Použitá pravidla 
pro číslování mají následně umožnit vyjádření jednotlivých vztahů podřízenosti a nadřízenosti 
mezi položkami, vztahů mezi položkami a navazujícími dokumenty, apod. 
Požadavkem norem je tedy vytvoření jednoznačného označování položek (sestav, 
podsestav, dílů) a to s jasnou identifikací změnového stavu a to jak změn, odchylek, 
tak i výjimek. Produkt musí být vždy určen číslem dílu a k němu přiřazeným indexem změny, 
pokud tedy ke změně došlo. Veškeré informace a záznamy o tomto produktu jsou 
pak dostupné v celém systému. 
− Vytvoření základní úrovně konfigurace 
Základní konfigurace mají být zavedeny oficiální dohodou v určitých časových 
okamžicích a mají být používány jako výchozí body pro oficiální řízení konfigurace. 
Základní konfigurace a schválené změny těchto základních konfigurací tvoří současně 
schválenou konfiguraci. 
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Řízení konfigurace (změn) 
Řízením konfigurace je myšleno systematické vyhodnocování, koordinace, schvalování 
nebo neschvalování a rozšiřování všech navrhovaných změn položek konfigurace nebo jejich 
dokumentace konfigurace po oficiálním ustavení základní úrovně a ověření, že všechny 
schválené změny byly zavedeny. [2] 
Jedná se o činnosti zahrnující změnové řízení položky konfigurace po oficiálním zavedení 
jeho konfiguračních dokumentů. Po tomto prvotním uvolnění dokumentů konfigurace se musí 
řídit všechny změny. Dopad změny, požadavky zákazníka a dotčená základní úroveň 
konfigurace mohou ovlivnit rozhodnutí o stupni závaznosti při zpracování změny a mohou 
být základem pro každý klasifikační systém používaný při zařazování změny 
do třídy/kategorie.  
Řízení konfigurace (změn) zahrnuje následující činnosti, které se mají podrobně 
dokumentovat v postupu změnového řízení: 
 dokumentování a zdůvodnění změny, 
 vyhodnocení důsledků změny, 
 schválení nebo neschválení změny, 
 realizace schválení změny a její ověření, 
 zpracování odchylek a výjimek. 
Způsob dokumentování a prostředí pro zpracování změnového řízení požaduje: 
 ochranu před neoprávněnou změnou nebo poškozením, 
 poskytnutí prostředků pro obnovení po havárii (poruše), 
 v případě softwaru, údajů, dokumentace a výkresů umožňuje řízené vyhledání kopie 
řízeného originálu, 
 podporuje dosažení souladu mezi stavem konfigurace „jak byla původně navržena“ 
a stavem „jak byla poté skutečně realizována“. 
Je důležité si uvědomit, že ve výrobním procesu dochází a bude vždy docházet k různým 
odchylkám proti plánovaným předpokladům. Může to být buď v důsledku nereálně 
sestaveného plánu, různých změn vyplývajících ze vztahů mezi dodavateli a odběrateli, 
nebo i situací vzniklých na jednotlivých pracovištích, dílnách a provozech. Všechny tyto 
případné změny je ale třeba promítat do plánů s ohledem na následující období, komplexně 
je vyhodnocovat a řídit. 
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Co je změna 
Změna je spojena s požadavkem, který, je-li tedy přijat, vyvolá přechod z definovaného 
základního stavu do stavu nového. 
ZÁKLADÍ STAV    OVÝ STAV 
Při řízení změn je nutné uplatňovat opět systémový přístup, který nám zaručí, 
že požadovaná změna určitého produktu bude správně řízena. Je důležité, aby tento přístup 
byl uplatňován jak při přípravě změny, tak především v samotném předvídání očekávané 
odezvy změny v organizaci a ve vnějším prostředí. Řízení těchto změn je tedy nutno brát jako 
integrální součást celého procesu řízení organizace, která vyžaduje aktivní činnosti vedoucích 
pracovníků, vyžaduje rozvoj jejich znalostí, postojů a chování. 
V případě identifikace určité odchylky od předpokládaného plánu, jak v oblasti zadaných 
výsledků, harmonogramu nebo rozpočtu projektu, je zodpovědností projekt manažera 
(vedoucího projektu) zahájit změnové řízení. Hlavním úkolem činnosti vedoucího projektu 
je tedy především sledování průběhu realizace projektu a porovnávání tohoto průběhu 
se stanoveným plánem. Na základě sledování vývoje projektu a identifikace případných 
odchylek jsou prováděny řídicí zásahy do běhu projektu tak, aby bylo zajištěno dodání 
požadovaných výsledků. 
Započetí procesu změnového řízení má vždy za následek určitá příčina. Těchto příčin 
v projektu může být celá řada. Může jít o změny vycházející ze změny zadání projektu, přes 
změny jejichž příčina spočívá v samotném postupu prací.  
Příčiny vzniku změn: 
 Uživatelské požadavky se v průběhu řešení mění. 
 Je nalezen vhodnější způsob řešení. 
 Dochází ke změnám u klienta (zákazníka, odběratele, dodavatele) z důvodu 
obchodních priorit, změn strategie, měnícího se vedení a zaměstnanců, nebo měnících 
se vlastníků. 
 Mění se legislativa (externí vlivy). 
 Projekt se odchýlil vůči plánu. 
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Je důležité zdůraznit, že ke změnám nemůže docházet živelně nebo dokonce svévolně. 
Každé provedení změny musí dodržovat striktní pravidla, zajišťující nejen přípustnost, 
ale i společenskou nutnost provedení změn.  
V rámci změnového řízení je nutné u každé nové změny identifikovat její dopady 
a přínosy pro případ realizace i nerealizace změny s případnými variantami. Na základě těchto 
přípravných informací je návrh změny buď přijat, nebo zamítnut a toto rozhodnutí se zpětně 
promítne do projektového plánu. Všechny změny je tedy nutno pečlivě prověřit s ohledem 
na jejich efektivnost a oprávněnost. Neméně důležitou roli v tomto procesu hrají i lhůty 
pro jejich zavedení, které musí být stanoveny tak, aby byly prováděny s nejmenšími náklady 
a ztrátami. Nezbytnou úlohou tohoto řízení je také informování všech zainteresovaných stran 
o provedení změny. 
Řízení změn produktu je tedy nutno brát jako komplexní soubor činností, které souvisejí 
s dodatečnou úpravou technologické a konstrukční dokumentace po jejím dokončení (popř. 
po započetí výroby) a činností vyvolaných změnami v plánu.  
Vykazování stavu konfigurace 
Vykazování stavu konfigurace má začínat v okamžiku, kdy jsou údaje o konfiguraci 
poprvé vytvořeny. Cílem vykazování stavu konfigurace je zaznamenat základní úrovně 
konfigurace a k tomu všechny jejich změny a další informace, pro všechny položky, určené 
pro management konfigurace (CM). 
Norma ČOS 051608 říká, že jde o zaznamenávání a podávání informací, nutných 
pro efektivní řízení konfigurace, včetně seznamu schválené dokumentace konfigurace, stavu 
navrhovaných změn v konfiguraci a stavu zavedení schválených změn. [2] 
Podle ČSN ISO 10007 se “Vykazování stavu konfigurace” vede formou záznamů a zpráv, 
které se vztahují k produktu a k údajům o konfiguraci produktu. Organizace má provádět 
vykazování stavu konfigurace během celého životního cyklu produktu, aby podpořila 
a umožnila účinný proces managementu konfigurace. [5] 
Vykazování stavu konfigurace má poskytnout informace o všech identifikacích 
konfigurace a všech odchýleních od specifikovaných základních konfigurací, což umožňuje, 
aby byly změny základních konfigurací sledovatelné. 
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Prověrka (audit) konfigurace  
ČOS 051608 specifikuje samotný pojem „Audit konfigurace“ jako ověřování shodnosti 
položky s její dokumentací konfigurace. [2] 
Audity konfigurace se mají provádět podle dokumentovaných postupů, aby se stanovilo, 
zda je produkt ve shodě s požadavky a s údaji o konfiguraci produktu. 
Běžně se rozlišují dva typy auditů konfigurace: 
 funkční prověrka konfigurace, která znamená oficiální zkoumání k ověření, 
zda položka konfigurace dosáhla funkčních a úrovňových charakteristik 
specifikovaných v údajích o konfiguraci produktu, 
 fyzická prověrka konfigurace, který znamená oficiální zkoumání k ověření, 
zda položka konfigurace dosáhla fyzikálních charakteristik specifikovaných 
v informacích o konfiguracích produktu. [5] 
2.2.2 Organizování managementu konfigurace 
Struktura managementu konfigurace 
Aby se dosáhlo požadovaných cílů managementu konfigurace, musí být tento 
management organizován v rozsahu vhodném pro udržení nestrannosti, nezávislosti 
a integrity. Požadavkem managementu konfigurace je definování organizační struktury. Tato 
struktura se obvykle vztahuje k projektu a podle potřeby se mu přizpůsobuje, aby se splnily 
potřeb nebo požadavky v různých etapách životního cyklu. 
Dále se mají definovat vztahy mezi činnostmi přímo zapojenými do procesu 
managementu konfigurace. Neméně podstatné je také to, že má zahrnovat funkce 
managementu konfigurace, rozhraní organizací, útvarů návrhu, zásobování a uzavírání smluv, 
managementu údajů, výroby, zabezpečování jakosti a ostatní disciplíny, kterých se to může 
týkat, podle potřeby včetně smluvních subdodavatelů a prodejců. 
Organizační struktura managementu konfigurace má zajistit koordinaci činností 
managementu konfigurace s těmito ostatními disciplínami a přidělení příslušných pravomocí 
a odpovědností pro všechny činnosti managementu konfigurace. 
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2.2.3 Postupy a plány managementu konfigurace 
Jak už bylo uvedeno, CM je považován za aktivní proces, bohužel není procesem vysoce 
technicky vyspělým či komplexním. Tento proces pokračuje během trvání života systému – 
s jistými prvky procesu hraní větších rolí v různých bodech životního cyklu. 
















Obrázek 11.  Požadavky na postupy pro jednotlivé prvky procesu CM 
Obrázek 11 znázorňuje, co požadují jednotlivé prvky tohoto procesu. V následujících 
podkapitolách se dále budeme podrobně zabývat jen požadavky na identifikování konfigurace 
a řízení konfigurace podle norem ČOS 051605 a ČOS 051611. Dvě zbývající části postupů 
managementu konfigurace budou definovány jen okrajově.  
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Obrázek 12.  Grafické schéma požadavků - Postupy identifikování konfigurace 
Volba položek konfigurace 
Struktura produktu je popsána výběrem položek konfigurace a jejich vzájemných vazeb. 
Položky konfigurace mají být identifikovány pomocí stanovených kritérií výběru. Položky 
konfigurace mají být vybírány z těch, jejichž funkční a fyzikální charakteristiky mohou být 
řízeny odděleně k dosažení celkové výkonnosti položky při jejím konečném použití. V těchto 
kritériích výběru se mají brát v úvahu: 
 požadavky zákonů a předpisů, 
 míra kritičnosti, pokud jde o rizika a bezpečnost, 
 nové nebo modifikované technologie, návrh nebo vývoj, 
 rozhraní s jinými položkami konfigurace, 
 podmínky dodání, podpora a služby.  
Počet vybraných položek konfigurace má optimalizovat schopnost kontrolovat 
produkt. [5] 
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Položky konfigurace se volí pomocí procesu dekompozice výrobku. Tento proces 
postupující shora dolů rozděluje celkovou strukturu výrobku do logicky souvisejících 
a podřízených celků hardwaru, softwaru, zpracovaných materiálů, služeb nebo jejich 
kombinací, které jsou zvoleny pro management konfigurace.  
Norma ČSN ISO 10007 říká, že výběr položek konfigurace má být zahájen co nejdříve 
v rámci životního cyklu produktu. [5] Volba položek konfigurace na vyšší úrovni má začínat 
již v počáteční etapě projektu (např. ve fázi úvah o proveditelnosti a ve fázi definice projektu). 
Volba nižší úrovně položek konfigurace se má pak dokončit na začátku fáze vývoje. 
Smluvní dodavatel nebo subdodavatelé, kteří jsou odpovědní za návrh systému, budou 
běžně zpracovávat nejnižší úroveň sestav. Vždy připraví odpovídající dokumentaci a označí 
jak položky, tak i dokumentaci (identifikátory) s použitím vlastních interních způsobů 
značení. Pokud však PM vyžaduje specifické značení, je nutné toto uvést v SOW smlouvy 
a smluvní dodavatel upraví svůj způsob značení podle požadavků smlouvy. [3]  
Kritéria pro výběr položek konfigurace 
Výběr položek konfigurace je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších a trvalých 
rozhodnutí provedených v průběhu celého životního cyklu nejsložitějších systémů. Výběr 
položek konfigurace je hlavním závazným bodem v procesu akvizice, který ovlivňuje všechny 
fáze vývoje systému, řízení programu a integrované logistické podpory. Je to základ 
pro plánování většiny činností akvizice, technické a logistické podpory. Protože nepříznivé 
vlivy volby CI nemusí být patrné až do provozní fáze, proces výběru CI musí předvídat 
potřeby budoucího pořizování, logistické podpory a změn systému. Možné negativní vlivy lze 
minimalizovat tak, že budou brány v úvahu a použity informace z tohoto odstavce. [3] 
Výběr položek konfigurace by měl být určen potřebou PM k řízení konfigurace. Výběr 
položky konfigurace určuje úroveň řízení manažerovi projektu po dobu životního cyklu 
systému. Položky konfigurace musí představovat řiditelné úrovně systému. Výběr položek 
konfigurace rozděluje systém na samostatně identifikované součásti pro účely řízení jejich 
vývoje a podpory. Výběr položky konfigurace by měl odrážet optimální úroveň, která umožní 
PM řízení při akvizici a podpoře. V průběhu akvizice je to úroveň, na níž PM specifikuje, 
projednává a přijímá jednotlivé součásti systému. V průběhu podpory je to úroveň, na které 
se organizují podpůrné činnosti a přidělují se úkoly. [3] 
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Výběr položky konfigurace má dopad na náklady a může mít vliv na průběh projektu. 
Tyto dopady lze minimalizovat optimálním výběrem CI. Z prvku systému, určeného jako CI, 
mohou vzniknout následující jevy: 
 formální příprava oddělené identifikace konfigurace (dokumentace), 
 schválení změn manažerem projektu při identifikaci konfigurace, vztahující se k CI, 
 samostatné firemní štítky a oddělené identifikátory CI (tj. počet CI a jejich názvy), 
 jednotlivá přezkoumání návrhu během vývoje, 
 jednotlivé zkoušky způsobilosti a podávání zpráv, 
 jednotlivé funkční prověrky konfigurace a fyzické prověrky konfigurace, 
 oddělená a samostatná příprava souvisejí-cích návrhů technických změn (ECP), jejich 
přezkoumání, schvalování a projednávání (u změn ovlivňujících související položky 
konfigurace), 
 nepřetržité správné zaznamenávání přesného stavu CI, včetně poskytnutí 
obsluhy/údržby s přesným sdílením dat s předpokládanými nebo provedenými 
opatřeními, 
 příprava samostatných návodů k používání a příruček pro údržbu. 
Neexistují pravidla, určující optimální počet položek konfigurace daného systému. 
Při volbě nadměrného počtu položek konfigurace rostou náklady na vývoj a podporu. Každá 
CI, zejména počítačové položky konfigurace software, je spojena s příslušným souborem 
technických přezkoumání, prověrek, vyhodnocení způsobilosti, oficiálních testů, testů 
integrace a požadavků na dokumentaci. Každá z těchto aktivit zahrnuje náklady na vývoj 
a údržbu. Manažeři projektů by se měli za všech okolností vyhnout pokušení „přeprojektovat“ 
systém. 
Následky výběru nadměrného počtu položek konfigurace zahrnují: 
a) zvýšené administrativní náklady při přípravě, zpracování a hlášení stavu změn 
konfigurace, které mají přímou vazbu na počet položek konfigurace, 
b) větší počet položek konfigurace znamená větší počet rozhraní mezi jednotlivými 
položkami konfigurace, z nichž každé musí být jednoznačně definováno 
a zdokumentováno. Používání příliš velkého počtu položek konfigurace může omezovat 
volnost smluvního dodavatele při úpravách vyvíjeného návrhu. Řešení problémů pak 
může být složitější a příležitost pro výhodnou změnu může být ztracena. Jakmile 
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probíhající návrh vyžaduje změnu základní specifikace, smluvní důsledky mohou vážně 
ovlivnit náklady a časový plán, 
c) nadměrně velký počet položek konfigurace může vyústit v definování jejich funkcí 
na příliš nízké úrovni, nebo může přinést zbytečná konstrukční omezení. Tento fakt, spolu 
se zvýšeným počtem rozhraní s detailními požadavky, může způsobit nárůst nákladů 
a složitosti.  
d) kromě oficiálního testování je mnoho běžných technických přezkoumání zpravidla 
svázáno s jednotlivými položkami konfigurace. Tím dochází nejen k nárůstu nákladů 
a časových nároků, ale v případě přílišného rozmělnění ke skutečnému snížení schopnosti 
státu dohlížet a porozumět vyvíjejícímu se návrhu, 
e) většina dokumentace je vyžadována pouze na bázi položek konfigurace. Větší počet 
položek konfigurace má za následek větší počet dokumentů. Zatímco technický obsah 
dokumentů nemůže růst úměrně, celkový počet stránek podstatně roste už jen v důsledku 
značných standardních požadavků každého dokumentu. Kromě toho větší rozmělnění 
popisu funkcí zvětšuje objem dokumentace a může vyústit v obtížné porozumění 
dokumentům. Rovněž roste námaha spojená s prověřováním, schvalováním a procesem 
řízení, a to pro manažera projektu i pro smluvní dodavatele. [3] 
Dokumentování položek konfigurace 
Dokumentace konfigurace: jsou dokumenty, které definují určité požadavky na návrh, 
stavbu/výrobu a ověřování předmětu konfigurace. 
Mají se dokumentovat všechny fyzické a funkční znaky potřebné pro definování položek 
konfigurace v průběhu životního cyklu produktu. 
Údaje o konfiguraci produktu obsahují jak vymezení produktu, tak informace o jeho 
funkci. Do těchto údajů se běžně zahrnují požadavky, specifikace, výkresy návrhu, seznamy 
součástí, softwarové dokumenty a sestavy, modely, specifikace zkoušek, příručky pro provoz 
a údržbu. Tyto údaje mají být věcné a sledovatelné. [5] 
K následkům výběru příliš malého počtu položek konfigurace patří: 
a) zvětšení velikosti a složitosti jednotlivých položek konfigurace, vyplývající z jejich 
malého počtu, může omezit průhlednost řízení vývojového procesu, způsobuje obtížné 
řízení konfigurace položky v průběhu vývojového procesu. To platí zejména, pokud 
je položkou konfigurace na nejnižší úrovni složitá položka, 
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b) pokud jsou v jedné položce konfigurace sloučeny funkce bez vzájemného vztahu, oficiální 
zkoušení kritických schopností může být zpožděno nebo může být obtížnější, 
c) velké a složité položky konfigurace, obsahující mnoho funkcí (i bez vzájemného vztahu) 
omezují možnosti opakovaného použití položek konfigurace v jiných systémech, 
nebo určení této položky pro její opětovné nabývání, 
d) logistická podpora může být nákladná. [3] 
Systém číslování a identifikace 
Systém číslování konfigurace musí být centralizován a musí umožňovat řízené přiřazování 
čísel dokumentů tak, aby čísla nebyla vynechávána ani použita opakovaně. Čísla mají být 
pokud možno bez znamének, a tvořit jednoduchou jednoznačnou strukturu (nemělo 
by se používat matoucích symbolů, aby čísla bylo možné použít v systémech s automatickým 
zpracováváním dat). Obecně postačí kombinace písmen a číslic. [3] 
Číslování položek konfigurace 
Číslo CI by mělo být přímo odvozeno od čísla dokumentu odpovídající konfigurace. 
Obecně přijatelné je používání přípon (číslo za tečkou). V normě ČOS 051605 je uvedeno, 
že smluvní dodavatel musí přiřadit jednoznačné identifikátory pro položky konfigurace 
a jejich dokumentaci konfigurace podle níže uvedených pokynů: 
− Identifikátory dokumentů:  
Smluvní dodavatel musí přiřadit jednoznačná identifikační čísla dokumentaci konfigurace 
jednotlivých položek.  
− Čísla v sériích/dávkách:  
Smluvní dodavatel musí rozčlenit do sériové posloupnosti podobné položky nebo skupiny 
(dávky) podobných položek, jak je uvedeno ve smlouvě. Čísla v sériích/dávkách musí být 
jednoznačná, postupná a neopakující se pro žádnou z položek se specifickým označením. 
Původní číslo série jednotky/položky/CI nesmí být změněno ani v případě, kdy změna, 
ovlivňující zaměnitelnost, si vyžádá přepracování a přeznačení. Po přiřazení nesmí být 
číslo série znovu použito pro tutéž položku/CI.  
− Značení:  
Všechny položky konfigurace, včetně součástí, podsestav, jednotek atd. musí 
být označeny podle smluvních požadavků. Požadavky na značení a metody užití musí být 
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vloženy do dokumentace příslušné položky konfigurace. Pokud je výrobek příliš malý 
na to, aby byl označen, dokumentace konfigurace musí určit jiný způsob označení. [1] 
Systém číslování u smluvního dodavatele 
Pokud systém číslování smluvního dodavatele splňuje požadavky na systém číslování 
a požadavky PM pro daný projekt, manažer projektu (vedoucí projektu) může zvolit tento 
systém. V opačném případě bude PM po smluvním dodavateli požadovat, aby přizpůsobil 
svůj systém potřebám projektu. 
Základní úroveň konfigurace 
Jedná se o dokumentaci konfigurace, oficiálně stanovenou v určitém bodu životního cyklu 
položky konfigurace. Jak již bylo podrobně zmíněno v kapitole 2.2.1, tak rozlišujeme tři 
základní úrovně konfigurace.  
Smluvní dodavatel musí zavést následující základní úrovně konfigurace pro každou CI, 
ve shodě s termíny smlouvy: 
a. základní funkční úroveň konfigurace (FBL), 
b. základní vývojovou (určenou) úroveň konfigurace (DBL), 
c. základní výrobní úroveň konfigurace (PBL). 
Pro každou základní úroveň konfigurace musí smluvní dodavatel definovat: 
a. dokumentaci konfigurace, která má být řízena, 
b. postup, který má být použit ke stanovení dokumentace konfigurace, 
c. postup, který má být použit, aby se zajistilo, že základní úroveň konfigurace 
je úplná, 
d. odpovědnou osobu, která bude požádána, aby schválila základní úroveň 
konfigurace. 
Smluvní dodavatel musí připravit dokumentaci, požadovanou pro každou základní úroveň 
konfigurace ve shodě se standardy anebo jinými požadavky specifikovanými ve smlouvě. 
Smluvní dodavatel musí zajistit, aby dokumentace konfigurace, definující základní úrovně 
konfigurace, byly vzájemně ve shodě a slučitelné. Každá následující úroveň dokumentace 
konfigurace od funkční (FBL) přes vývojovou (DBL) po výrobní (PBL) musí být sledovatelná 
a musí být podrobným rozšířením předchozích verzí. Pokud vznikne rozpor mezi 
jednotlivými úrovněmi dokumentace, správné pořadí musí být FBL, DBL a PBL. [1] 
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− základní funkční úroveň konfigurace (FBL) 
Dokumentace konfigurace, oficiálně stanovená na počátku definice projektu. Tato 
dokumentace funkční konfigurace systému musí být ve formě specifikací systému 
nebo vývojových specifikací počáteční položky a další použitelné dokumentace. 
Dokumentace funkční konfigurace musí identifikovat také dokumentaci zvolených 
položek, které mají být zahrnuty nebo mají rozhraní s CI, stejně jako položky vyvíjené 
samostatně nebo položky, které jsou v současné době obsaženy v katalogu. Dokumentace 
funkční konfigurace musí obsahovat, ale není omezena pouze na: 
a. všechny nezbytné funkční znaky, 
b. požadavky na testování, 
c. nezbytné znaky rozhraní se souvisejícími položkami konfigurace, 
d. klíčové nižší úrovně položek konfigurace, pokud existují, 
e. technická omezení návrhu. 
− základní vývojová úroveň konfigurace (DBL) 
Dokumentace konfigurace, oficiálně stanovená na počátku fáze návrhu a vývoje. DBL 
musí definovat požadavky určené z FBL nebo z vyšší úrovně CI k nižší. Dokumentace 
vývojové konfigurace musí být ve formě vývojových specifikací, odkazovaných 
dokumentů pro řízení rozhraní a další použitelné dokumentace. Dokumentace vývojové 
konfigurace musí obsahovat, ale není omezena pouze na: 
a. funkční znaky, které byly určeny ze základní funkční úrovně nebo z položek 
konfigurace vyšší úrovně k nižší úrovni (např. vývojové specifikace, specifikace 
výkonnosti podsestav, dokumentace rozhraní, specifikace zvláštního testovacího 
vybavení, vývojové výkresy), 
b. testy, vyžadované jako důkaz dosažení těchto funkčních znaků, 
c. nezbytné znaky rozhraní se souvisejícími položkami konfigurace, 
d. technická omezení návrhu. 
− základní výrobní úroveň konfigurace (PBL) 
Dokumentace konfigurace pro CI, oficiálně stanovená na počátku její výrobní fáze. Tato 
dokumentace výrobní konfigurace musí být tvořena výrobními specifikacemi, 
specifikacemi materiálu a pracovních postupů, technickými výkresy a další technickou 
dokumentací pro CI, která dostatečně odráží požadavky DBL a FBL. Dokumentace 
výrobní konfigurace musí obsahovat, ale není omezena pouze na: 
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a. všechny nezbytné fyzické a funkční znaky položek konfigurace, 
b. vybrané funkční znaky, určené pro testování přijatelnosti výroby, 
c. test přijatelnosti výroby. [1] 
Norma ČOS 051605 také říká, že smluvní dodavatel musí připravit dokumentaci, 
požadovanou pro každou základní úroveň konfigurace ve shodě se standardy anebo jinými 
požadavky. [1] 
Postupy managementu konfigurace a organizaci konfigurace stanovuje plán managementu 
konfigurace. Středem jeho pozornosti jsou hmotné výstupy projektu se systematickým 
shromažďováním a zdokumentováním skutečného stavu konfigurace, kontrolou změn 
konfigurace, ověřováním transformace na produkt a zajištěním včasné informovanosti všech 
členů v rámci projektu. 












Obrázek 13.  Grafické schéma požadavků - Postup řízení konfigurace 
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Fáze I. – Identifikování a dokumentování nutnosti změny 
Změna může být vyvolána interně (organizací) nebo zákazníkem, smluvním 
subdodavatelem nebo dodavatelem. Všechny návrhy změn se mají identifikovat 
a dokumentovat, a před jejich předložením mají zejména obsahovat tyto informace: 
 položku (položky) konfigurace a příslušné dokumentace, které se mají změnit, název 
(názvy) a stav revize, 
 jméno pracovníka, který připravuje návrh, organizační útvar a datum vyhotovení, 
 důvod změny, 
 popis změny, 
 naléhavost. 
Doporučuje se zapsat tyto informace do standardního formuláře – Návrh na technickou 
změnu (ECP), který slouží jako dokument kroků v procesu změny. Smluvní dodavatelé musí 
předkládat ECP na formulářích uvedených v normě ČOS 051611, pokud PM neschválí 
smluvnímu dodavateli používání vlastních formulářů. 
1ávrhy na technickou změnu (ECP) 
Podle normy ČOS 051611 musí smluvní dodavatel pro přípravu a zpracování oficiálního 
ECP použít následující opatření: 
 stanovit potřebu technické změny, 
 navrhnout a vypracovat technické změny, 
 klasifikovat technické změny jako změnu třídy I nebo třídy II, 
 připravit příslušný návrh ECP, 
 předložit ECP manažerovi projektu, 
 vyčkat na odezvu od PM podle přezkoumání/konečného vyřízení, 
 začlenit schválené (nebo dohodnuté) technické změny do CI a do její dokumentace 
konfigurace, 
 aktualizovat záznamy o vykazování stavu, 
 distribuovat změněnou dokumentaci, 
 ověřovat zavedení změn. [3] 
− Pomocné údaje 
Pro oficiální ECP musí smluvní dodavatel předložit všechny výkresy a další údaje, 
které jsou nutné pro zhodnocení a popis změny a pro stanovení celkového dopadu změny.  
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− Číslování ECP 
Pro formální vyřizování a identifikaci změny je vhodné zpracovat systém 
pro dokumentaci výše popsaných kroků a to buď ve formě formuláře nebo určitého softwaru. 
Pro usnadnění sledovatelnosti a identifikace se v tomto stádiu rovněž doporučuje přidělit 
návrhu změny zvláštní číslo. Norma specifikuje číslování ECP takto: „Smluvní dodavatel 
musí stanovit systém číslování ECP, pokud tento není uveden ve smlouvě. Systém číslování 
musí být schopen konkrétně zařadit revize dodatky k ECP.“ [4] 
Má se zaznamenávat stav zpracování změny a příslušná rozhodnutí a dispozice. 
− Předkládání ECP 
Pro usnadnění přípravy a předkládání ECP mohou smluvní dodavatelé používat 
automatizované technologie zpracování poskytovaných dat, za předpokladu, že jsou dodána 
všechna nezbytná a vhodná data. Kde k tomu existují podmínky, lze pro přenos dat používat 
elektronické prostředky. Smluvní dodavatel musí předkládat ECP třídy I ke schválení a ECP 
třídy II pro odsouhlasení klasifikace nebo ke schválení PM. [4]  
− Základní technická změna 
Pokud je vyžadována změna CI, smluvní dodavatel musí rozpracovat celou změnu 
a přiřadit návrhu číslo ECP. Tento ECP musí zahrnovat nejvyšší úroveň sestavy, 
která je ovlivněna změnou. [4] 
− Související technické změny – jeden smluvní dodavatel 
Pokud základní technická změna jedné CI vyžaduje související technické změny jiných 
položek konfigurace (pro zachování rozhraní, kompatibility nebo interoperability) a základní 
změna i související změny jsou v odpovědnosti jednoho hlavního smluvního dodavatele, 
vztah mezi základním ECP a jakýmkoliv souvisejícím ECP musí být popsán ve všech ECP. 
Související ECP musí být označeny číslem základního ECP a samostatným číslem 
za pomlčkou. [4] 
− Související technické změny – více smluvních dodavatelů 
Pokud požadovaná změna jedné CI (základní technická změna) vyžaduje související 
technické změny jiných položek konfigurace, které jsou v odpovědnosti dalších hlavních 
smluvních dodavatelů, účastnících se vývojového nebo výrobního programu, všechny 
související ECP, pokud jsou předkládány jednotlivými smluvními dodavateli, musí obsahovat 
křížové odkazy na základní a související ECP. [4]  
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Fáze II. – Hodnocení změny 
Průběh navrhované změny se má vyhodnocovat dokumentovaným způsobem. Rozsah 
hodnocení má vycházet ze složitosti produktu a kategorie změny a má zahrnovat následující: 
 technická hlediska navrhované změny, 
 rizika spojená se změnou, 
 potenciální dopad na plnění smlouvy, časový rozvrh a náklady. 
Při určování dopadu se mají vzít v úvahu následující faktory: 
 příslušné požadavky zákonů a předpisů a nařízení, 
 dopad na vzájemnou zaměnitelnost položek konfigurace a na rozhraní mezi položkami 
konfigurace apod., včetně nutnosti jejich nové identifikace, 
 dopad na výrobní, zkušební a kontrolní metody, 
 dopad na skladové zásoby a nakupování, 
 dopad na činnosti při dodávání, 
 dopad na údržbu, uživatelské příručky, náhradní díly, požadavky na zákaznickou 
podporu. 
Klasifikace ECP 
ECP musí být klasifikován jako třída I nebo třída II smluvním dodavatelem. Podrobně 
si v následujících odstavcích rozebereme obě tyto klasifikace: 
a) ECP třídy I:  
ECP musí být klasifikován jako třída I jestliže: 
 již jednou stanovená základní funkční úroveň konfigurace (FBL) nebo základní 
vývojová (určená) úroveň konfigurace (DBL) je ovlivněna do té míry, že některý 
z následujících požadavků by byl mimo stanovené meze nebo tolerance: 
1. výkonnost, 
2. bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost nebo odolnost, 
3. hmotnost, rovnováha, moment setrvačnosti nebo těžiště, 
4. vlastnosti rozhraní, 
5. bezpečnost, 
6. elektromagnetické vlastnosti, 
7. jiné technické požadavky specifikované v FBL nebo DBL. 
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 je ovlivněna již jednou stanovená základní výrobní úroveň (PBL) nebo změny mají 
dopad na jednu nebo více z následujících položek např.: 
1. kompatibilitu nebo interoperabilitu propojených položek, 
2. dodané návody k obsluze a příručky pro údržbu, 
3. zaměnitelnost nebo nahraditelnost, 
4. znalosti, obsazení, výcvik atd. 
 je ovlivněn některý z níže uvedených smluvních faktorů: 
1. náklady (zvýšení nebo snížení) v rámci řízení projektu, 
2. smluvní záruky a zajištění, 
3. smluvní dodávky, 
4. smluvní časové milníky. [4] 
Kritéria pro navrhování ECP třídy I: Smluvní dodavatelé musí předkládat pouze ECP, 
které jsou nutné nebo jinak význačné pro manažera projektu. ECP třídy I musí být omezeny 
na ty, kde jsou požadavky na:  
 opravy chyb, 
 doplnění nebo úpravu požadavků na rozhraní nebo interoperabilitu, 
 provedení význačné změny účinnosti v požadavcích na provoz nebo na logistické 
zabezpečení, 
 podstatné ovlivnění nákladů/úspor v průběhu životního cyklu, 
 zabránění skluzu schváleného časového plánu. [4] 
Priority ECP třídy I: Smluvní dodavatel musí přiřadit jednu z níže uvedených priorit 
každému ECP třídy I. Jím navržená priorita platí, pokud manažer projektu nemá pro změnu 
priority závažný důvod. 
Rozdělení priorit ECP třídy I: 
 Mimořádné:  
Pokud je technická změna navrhována z některého z níže uvedených důvodů, musí jí být 
přiřazena mimořádná priorita: 
a. ovlivňuje provozní charakteristiky, které mohou závažným způsobem ovlivnit 
bezpečnost, pokud by změna nebyla bez prodlení uskutečněna, 
b. upravuje nebezpečné podmínky, které mohou vést ke smrtelnému nebo vážnému 
zranění osob, nebo k rozsáhlému poškození nebo zničení zařízení. 
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 aléhavé:  
Tato priorita musí být přiřazena technické změně, pokud je navrhována z některého z níže 
uvedených důvodů: 
a. úprava potenciálně nebezpečných podmínek, které by neupraveny mohly mít 
za následek zranění osob nebo poškození majetku, 
b. splnění důležitých smluvních požadavků (např. doba realizace vyžaduje skluz 
schválené výroby nebo načasování rozmístění v případě nezavedení změny), 
c. ovlivnění změny rozhraní, která v případě prodlení může způsobit skluz časového 
plánu nebo nárůst nákladů. 
 Běžné:  
Priorita musí být přiřazena navrhované technické změně, pokud není nutné použít prioritu 
mimořádnou nebo naléhavou. 
Podle normy je také vhodné smluvně zavést lhůty pro zpracování ECP třídy I. Naléhavost 
potřeby rozhodnutí určuje skutečnou dobu zpracování ECP. Cílové doby zpracování 
pro běžné ECP mají být optimalizovány pro maximální využití nákladů, určení složitosti 
projektu, systému a ECP. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, cílové doby pro rozhodnutí 
a smluvní autorizaci ECP třídy I jsou: 
a. Mimořádné – do 48 hodin, 
b. Naléhavé – do 30 kalendářních dnů, 
c. Běžné – do 90 kalendářních dnů. 
Doba se počítá od písemného předložení ECP manažerovi projektu. [4] 
Forma ECP třídy I: Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, musí být pro předkládání 
ECP třídy I používán formulář (příklad viz norma ČOS 051611). 
b) ECP třídy II:  
ECP třídy II popisují všechny změny, které nejsou klasifikovány jako třída I. Příklady 
technických změn třídy II: 
 změny, které neovlivní zaměnitelnost nebo nahraditelnost položek konfigurace nebo, 
v případě opravitelné položky, jejich podsestav a součástí, 
 náhrada součástí nebo materiálů, která nemá vliv na funkci, logistiku, bezporuchovost, 
dostupnost nebo udržovatelnost, 
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 změny týkající se pouze dokumentace (např. oprava chyb, doplňkové 
nebo vysvětlující poznámky nebo obrázky). [4] 
Dopad ECP třídy II: Pokud dva nebo více smluvních dodavatelů vyrábí položky podle 
stejného podrobného výkresu, technická změna, která je pro autora třídy II, může být změnou 
třídy I ve svém dopadu na ostatní smluvní dodavatele. V takovém případě musí manažer 
projektu zajistit kontrolu ostatních smluvních dodavatelů. [4] 
Forma ECP třídy II: Při předkládání technické změny třídy II musí smluvní dodavatel 
používat některou z uvedených forem (viz norma ČOS 051611).  
Společně se změnovým řízením existuje i odchylkové řízení, do kterého spadá: 
Žádost o odchylku (RFD) 
V případě, že se před vyrobením položky konfigurace zjistí, že není možné dodržet 
parametry požadované pro položku a není třeba požadovat odpovídající změnu dokumentace, 
dodavatel zpracuje formulář „Žádost o odchylku“ podle přílohy v ČOS 051611. Žádost předá 
se všemi podklady ke schválení PM. Odchylku však může schvalovat i jiná oprávněná osoba. 
Smluvní dodavatel může být vyzván manažerem projektu, aby požadavek předložil 
ve formě ECP namísto RFD, pokud manažer projektu určí, že změna má být trvalá. Položky 
nesmí být dodány se známou odchylkou od dokumentace, dokud nebyl RFD schválen 
ve shodě s požadavky ČOS 051611. [4] 
Žádost o výjimku (RFW) 
Pokud se v průběhu výroby (realizace) položky konfigurace nebo po jejím vyrobení 
(realizaci) zjistí, že položka konfigurace nesplňuje specifikované parametry, ale je možné 
položku využít pro zamýšlené použití ve stávající podobě nebo po přepracování schváleným 
způsobem, připraví a předloží dodavatel manažerovi projektu „Žádost o výjimku“ podle 
přílohy ČOS 051611. 
Výjimky nemají vliv na základní úroveň konfigurace a zahrnují povolení produkovat 
produkt, který není shodný se specifikovanými požadavky. [5] 
Fáze III. – Schvalování změny 
Po vyhodnocení navržené změny má pověřená osoba nebo skupina osob přezkoumat 
dokumentovaná hodnocení a rozhodnout o schválení nebo neschválení změny. K vypořádání 
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změny má být vytvořen proces (postup), v rámci kterého je určen oprávněný orgán (pověřená 
osoba) pro každou navrhovanou změnu. Tento postup má stanovit přesné pravomoci, 
odpovědnosti a činnosti těchto osob. Pravomoc pro schválení/neschválení se může lišit 
v závislosti na významnosti změny. V tomto procesu má být zohledněna kategorie 
navrhované změny.  
V dokumentovaném postupu je nutno definovat pravomoci pracovníků/pracovních míst 
pro: 
 schválení změny, 
 uvolňování změny, 
 dokumentaci změny, 
 oznámení změn na příslušná místa. 
Po vyhodnocení navržené změny má pověřená osoba nebo skupina osob přezkoumat 
dokumentovaná hodnocení a rozhodnout o schválení nebo neschválení změny. 
Pokud ECP není manažerem projektu schválen, smluvní dodavatel bude vyrozuměn 
o rozhodnutí písemně a bude mu podán logický výklad neschválení. [4] 
Fáze IV. – Uplatňování a ověřování změny 
Do implementování schválené změny se běžně zahrnují: 
 změny údajů o konfiguraci produktu, které byly uvolněny pro příslušné zainteresované 
strany, 
 závažná opatření provedená relevantními zainteresovanými stranami (jak interními, 
tak externími vůči organizaci), kterých se změna dotkne. [5] 
Uplatňování a ověřování schválené změny obvykle zahrnuje tyto kroky: 
 mají se oficiálně schválit změny identifikování konfigurace, 
 příslušná oddělení mají iniciovat odpovídající následná opatření, 
 má se ověřit soulad (návrhu, zkoušky, výroby atd.). 
Každá změna musí být podle definovaného „Plánu realizace změny“ provedena a následně 
ověřena – verifikována a validována pro posouzení souladu návrhu změny s jejím skutečným 
projevem. Toto ověřování se má zaznamenat, aby byla umožněna sledovatelnost. 
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 Obrázek 14.  Grafické schéma požadavků - Postupy pro vykazování stavu konfigurace 
Zaznamenávání 
Při vykazování stavu konfigurace se během procesů řízení a identifikování konfigurace 
zaznamenávají zvolené údaje. To umožňuje získat přehled a zajistit sledovatelnost pro účinný 
management vyvíjející se konfigurace. 
Obvykle se předkládají zprávy obsahující tyto typy údajů: 
 Identifikace (číslo produktu, vydání/revize, pořadové číslo); 
 Název; 
 Datum; 
 Stav uvolnění; 
 Stav uplatnění (návrh/výroba). 
Výše uvedené údaje se mají zaznamenávat takovým způsobem, který obsahuje vzájemné 
odkazy a vzájemné vztahy nezbytné pro poskytování požadovaných zpráv. 
Předkládání zpráv 
Různé typy zpráv se mají vydávat v intervalech nezbytných pro účely managementu. 
Typické příklady zpráv: 
 seznam dokumentů základní konfigurace, 
 seznam položek konfigurace a jejich základních konfigurací, 
 současný stav konfigurace (například „jak navrženo“ - ,,jak vypracováno/vyrobeno“), 
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 zprávy o stavu změn, odchylek a výjimek, 
 zprávy o stavu uplatňování a ověřování změn.  
2.2.3.4 Postupy prověrek konfigurace 
Prověrky konfigurace se mají provádět podle dokumentovaných a schválených postupů, 
které zahrnují požadované metody zaznamenávání a podávání zpráv. 
Funkční prověrka konfigurace se provádí tak, že se identifikují jednotlivé funkční 
a výkonnostní požadavky položky konfigurace tak, jak je vyjádřena v její základní funkční 
konfiguraci, a poté se potvrzuje přezkoušením záznamů z přezkoumání, kontroly a zkoušení, 
že byly požadavky splněny. 
Fyzická prověrka konfigurace se provádí přezkoumáním výrobku „jak 
vypracován/vyroben a vyzkoušen“ podle příslušných dokumentů konfigurace tak, 
aby se zajistil soulad. Tato prověrka (spolu s prověrkou funkční konfigurace) potvrzuje, 
že výrobek (jak je definován v jeho dokumentech) splňuje fyzické a funkční požadavky. 
Tyto prověrky se obvykle provádějí jednou pro každou konfiguraci (postupně). 
2.2.4 Prověrka systému managementu konfigurace 
Prověrky systému managementu konfigurace se mají provádět podle dokumentovaných 
postupů organizace. Prověrky systému managementu konfigurace se provádějí pro: 
 ověření, zda systém managementu konfigurace je efektivní a splňuje specifikované 
požadavky; 
 stanovení shody aplikovaných praktik managementu konfigurace s postupy popsanými 
v příslušném plánu managementu konfigurace. V závislosti na smluvní situaci může 
prověrku iniciovat bud útvar jakosti, zákazník nebo management konfigurace. 
2.3 Závěrečné shrnutí 
Společně jsme konstatovali, že firmy potřebují co nejrychleji dosahovat stanovených cílů, 
a že existují metodiky (postupy), které jim dávají návod jak postupovat. Je důležité 
si uvědomit, že „všichni“ pracovníci o nich vědí, ale většinou je nepoužívají dostatečně 
důsledně. Doporučené pracovní postupy nejsou z velké části zakořeněné ve firemní kultuře. 
Jejich prosazení se nikomu nezdaří ze dne na den. A to je možná příležitost k vytvoření 
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nezanedbatelné konkurenční výhody. Dobře vybudovaný a ověřený systém managementu 
konfigurace potom slouží managementu společnosti jako důležitý nástroj k uspokojování 
požadavků specifických zákazníků a k zajištění jejich spokojenosti s nabízenými schopnostmi 
společnosti. Je nutné si uvědomit, že pomocí aplikace managementu konfigurace dochází 
ke zlepšení úrovně organizací. Bez správně zavedeného managementu konfigurace, v tak 
silném konkurenčním prostředí, se firma staví do pozice, kde není snadné přežít. Stále více 
firem si ale dnes uvědomuje, že vytvoření efektivního systému řízení je založeno 
na systémovém přístupu k managementu, orientaci na výsledky, využití principů procesního 
řízení (procesy projektového řízení) a neustálém zlepšování (podle ISO 9000).  
Uděláme si nyní představu o tom, proč je dnes správně fungující management konfigurace 
tolik podstatný. Zaměřme se nejprve na průmyslové podniky u nás v období kolem 70. – 90. 
let 20. století. Takový podnik tehdy sídlil na jednom místě, všechny jeho útvary a oddělení 
byly tedy pohromadě (vývoj, konstrukce, technologie, výroba i obchod). Řízení změn 
produktů bylo závislé na individuálních podnikových postupech a na domluvě jednotlivých 
pracovníků. Toto řízení bylo zabezpečováno (pro názorný příklad) jedním inženýrem s pěti 
pomocníky a bylo potřebám firmy plně dostačující. Pokud se vyskytl určitý problém 
(například při řešení změny produktu), byl vyřešen hned na místě. 
 Nyní ale žijeme v době „globalizace“. Když se zaměříme přímo na průmyslovou 
globalizaci, která nejvíce propukla v 80. letech 20. století, vidíme velký růst a expanzi 
nadnárodních společností, které vznikají propojováním firem, lokalizovaných v různých 
státech. Ty se pak většinou zaměřují na výrobu stejných nebo podobných výrobků. Řízení 
konfigurací zde už není tak jednoduché, jak bylo dříve. Je nutné si uvědomit, že např. jedna 
organizace obstarává návrh a vývoj výrobku a ty ostatní zabezpečují výrobu, montáž. Zcela 
zásadním roli zde hraje hlavně systémový přístup. Odpovědnost za celý životní cyklus 
výrobku od koncepce přes návrh, vývoj, výrobu, provoz až po vyřazení nese projektový 
manažer. Ten si vytváří management jakosti a management konfigurace, které úzce 
spolupracují od nejranějších fází a formou zpětnovazebních informací detekují odchylky 
a patřičnými zásahy celý proces řídí. V dnešní době je tedy už vyžadováno, aby smluvní 
dodavatelé zavedli a udržovali systém managementu konfigurace daného výrobku a dále, 
aby zajistili účinné řízení položek konfigurace, příslušné dokumentace včetně dokumentace 
od subdodavatelů. Na závěr je nutné zdůraznit, že u každé organizace, potřebující systém 
managementu konfigurace, je nutné tento systém tzv. „ušít na míru“. 
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3. AALÝZA SOUČASÉHO STAVU  
3.1 Současný stav systému managementu konfigurace 
Management konfigurace je disciplínou managementu, která používá technické a správní 
záměry pro životní cyklus předmětu konfigurace od jeho vývoje přes výrobu a obsluhu. 
 Společnost Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o., divize „Výroba monodílů 
a podskupin, Olomouc“ se nezabývá návrhem ani vývojem produktů. Její hlavní činností 
je především jejich výroba. V převážné většině jde tedy o zabezpečování pouze fyzických 
znaků (geometrických rozměrů) jednotlivých produktů (položek konfigurace). Jen v několika 
málo případech těchto položek konfigurace jsou definovány i funkční znaky. Vyráběné 
součásti jsou zpracovávány z různých, pro každý z produktů specifikovaných materiálů 
plechu a specifických nakupovaných dílů. Firma provádí přesné zpracování těchto 
plechových částí na NC strojích, pálením laserem a plasmou, dále vysekáváním, ohýbáním 
a svařováním MIG a TIG. Vyrobené finální produkty pak firma dále dodává na další 
zpracování do divize „Montáže, Šternberk“ nebo přímo zákazníkovi. 
Zadavatelem nových projektů a jejich následných změn je holandská sesterská společnost. 
Jak již bylo podrobně zmíněno v kapitole 1., návrhy a vývoj výrobků jsou zajišťovány právě 
touto společností, která pak předává podklady (dokumentaci) společnosti EPTO. Tento vztah 
je vázán smlouvou, která firmě deklaruje poskytování služeb v oblasti zpracování a zavádění 
nových projektů, navrhovaných změn a nových produktů do výroby, stanovení struktury 
výrobku, volbu položek, dokumentování fyzických a funkčních znaků předmětu konfigurace, 
včetně jejich rozhraní, dále v oblasti plánování výroby a nákupu vybraných položek 
materiálu.  
Systém managementu konfigurace v této firmě tedy zahrnuje především soubor činností 
souvisejících s:  
 kontrolou a ověřováním vstupů (podkladů) od sesterské společnosti pro přípravu 
výroby nového produktu či technické změny produktu,  
 schvalováním, jestli požadavek na nový produkt nebo navrhovanou změnu produktu 
odpovídá produkčním schopnostem a obchodní strategii společnosti, zda je změna 
nezbytná a důsledky její realizace přijatelné, 
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 ověřením, zda požadovaný produkt nebyl v minulosti již vyráběn, 
 vytvářením, řízením nebo obnovou technické dokumentace produktu a jejím řádným 
zatříděním, 
 plánováním a řízením aktuálních konfigurací a navrhovaných technických změn,  
 tvorbou a validací technologických postupů,  
 realizací, ověřováním přenosu změn na produkt,  
 zajištěním včasné informovanosti všech zainteresovaných stran v rámci projektu,  
 uvedením produktu do sériové výroby 
 zabezpečováním identifikace položek konfigurace. 
3.2 Identifikace konfigurace 
3.2.1 Identifikace objektu konfigurace 
Divize „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“ v současné době realizuje 15 projektů 
(zakázek). Tyto zakázky se skládají vždy z několika desítek finálních produktů (různých 
sestav, podsestav, monodílů).  
Pro studii byla vybrána zakázka Océ HCS (High Capacity Stacker – vysokokapacitní 
stohovač), který se řadí mezi finišovací systémy tiskových systémů (viz Obrázek 15, Obrázek 
16). Tento produkt skýtá 500 jednotlivých finálních položek, z nichž výrobu 105 položek 
zabezpečuje divize „Výroba monodílů a podskupin, Olomouc“. U této zakázky jsou finální 
výrobky, vyrobené právě v olomoucké divizi firmy, dále dodávány do druhé divize, 
která pak zabezpečuje samotnou montáž. 
Produkt Océ HCS je vysokokapacitní stohovač, který produkuje snesené a zarovnané 
stohy vytištěných dokumentů. V samotné sestavě tiskového systému se řadí za tiskárnu  






VUT v Brně Ústav metrologie a zkušebnictví 

























Obrázek 16.   Ukázka kompletního tiskového systému se zařazením vysokokapacitního stohovače 
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3.2.2 Struktura produktu  
Pro tuto studii byl proveden názorný rozpad struktury produktu s číslem 137312342-001, 
vybraného z projektu Océ HCS, který je jednou ze 105 položek vyráběný divizí „Výroba 
monodílů a podskupin, Olomouc“. Tato položka byla vybrána z důvodu názorného zobrazení 
právě proběhlé změny konfigurace položky. Jedná se o plechovou sestavu, nerozebiratelně 
spojenou, která má povrchovou úpravu. Produkt bude rozdělen do logicky souvisejících 
a podražených celků zpracovaných materiálů. Jednotlivé položky (úrovně) budou znázorněny 
pomocí procesu dekompozice výrobku.  
Znaky tohoto výrobku a celkově i procesu byly identifikovány zákazníkem a přidány 
k těm, které byly vybrány sesterskou společností EPTU a poté podrobně dořešeny 
se společností EPTO již ve fázi definice projektu a dokončené na začátku fáze vývoje. 
Rozpad struktury produktu 
(viz Přílohu č. 2). 
3.2.3 Identifikace položek konfigurace 
3.2.3.1 Systém číslování 
Každému dílu, který prochází procesem výroby zákaznického produktu, a jeho 
dokumentaci, je přiděleno vlastní tzv. Exerionové číslo. V následujících odstavcích 
si popíšeme systém vytváření a udělování těchto čísel v rámci skupiny Exerion, který celkově 
zabezpečuje EPTU. 
Rozdělení čísel 
Čísla jsou rozdělena do dvou skupin: 
1. devítimístný kód, 
2. sedmimístný kód. 
1. Devítimístný kód 
Tento kód je užíván pro: 
 v Exerionu vyrobené plechové dílce nebo sestavy určené pro vlastní potřebu 
nebo dodávky zákazníkovi, 
 plechové dílce nebo sestavy vyrobené v kooperaci, kde výrobu do detailu řídí Exerion.  
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Příklad značení a vysvětlení jednotlivých čísel: 
13     7     1     00001 
− první dvě číslice značí skupinu dílců, 
− třetí číslice udává podskupinu 1: 
• Standardně přidělená číslice 7 se přiděluje pro rozdílné barevné provedení 
dostane číslo 7, další 6, 5, 4 atd.  
• Číslice 9 se přiděluje pouze pro dílce s nestandardním způsobem balení a dílce 
interně použité jako polotovary, dále, pokud je konečný produkt dodán 
zákazníkovi v jiném než standardním balení. 
− čtvrtá číslice značí podskupinu 2: 
Jsou definovány tyto číselné kombinace: 
0  - řezaný/vysekávaný monodílec, který bude dále zpracováván, 
1  - monodílec bez povrchové úpravy, 
2 - monodílec s povrchovou úpravou, 
3 - sestava, nerozebiratelně spojena, s povrchovou úpravou, 
4 - sestava, nerozebiratelně spojena, bez povrchové úpravy, 
5 - rozebiratelné montované sestavy, dále dílce uvedené jako náhradní díly 
  v servisní smlouvě, 
6 - montované sestavy s povrchovou úpravou, 
− posledních pět číslic značí pořadové číslo. 
Příklady značení: 
 137001234 = plochý vyřezaný/vysekaný dílec; 
 137101234  = vyřezaný/vysekaný dílec s následnou operací (ohýbání, závitovaní 
  atd.), bez povrchové úpravy; 
 137201234  = stejný dílec s povrchovou úpravou; 
Bude-li v následné operaci nerozebiratelně spojeno (nýtovaní, svaření atd.) několik 
monodílců, výsledný produkt bude mít číslo: 
 137304444 =  bez povrchové úpravy;  
 137404444 =  s povrchovou úpravou; 
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Bude-li v následné operaci rozebiratelně spojeno několik monodílců, výsledný produkt 
bude mít číslo: 
 137513286  =  bez povrchové úpravy; 
 137613286  =  s povrchovou úpravou. 
Někdy je z logistického hlediska potřeba přidělit meziproduktu další Exerionové číslo.  
2. Sedmimístný kód 
Tento kód je užíván pro: 
 dílce vyrobené jinou firmou pro Exerion podle dodaného výkresu (nakupované díly), 
 normované díly, 
 balení, 
 surové plechy/materiál. 
Příklad značení a vysvětlení jednotlivých čísel: 
5     00     0000 
− první číslice značí skupinu dílce: 
Jsou definovány tyto číselné kódy: 
1  - plátový materiál kupovaný na váhu (kg), 
5  - standardní spojovací materiál, 
8 - produkt – specifické nakupované díly, 
9 - balicí materiál. 
− druhá a třetí číslice značí podskupinu: 
• Skupina dílců 5: V této skupině dílců značí druhá a třetí číslice dílčí skupinu 
a podskupinu. Rozdělení do těchto skupin je upřesněno dodatečným 
dokumentem.  
• Skupiny dílců 8 a 9: Nepoužívají značení skupiny a podskupiny. Tyto pozice 
značí v tomto případě již pořadové číslo. 
− poslední čtyři číslice značí pořadové číslo. 
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Revize 
Revize dílce je značená třemi číslicemi oddělenými pomlčkou od čísla dílce (základní 
konfigurace výrobku). Toto značení se používá ve spojení jak pro sedmi tak pro devítimístný 
kód.  
Příklady revizního značení: 
13     7     1     00001  -  001 
Tento kód (číslo revize), je složen ze dvou částí :  
− první číslice značí původ dílce 
Původ dílce se určuje podle následujícího klíče: 
0  - dílec vyráběný v Exerionu, 
5  - plechový dílec vyráběný externě, kde EPTU odpovídá za vývoj  
  dílce, procesu nebo nástroje. 
− poslední dvě číslice kódu udávají pořadové číslo revize. 
3.2.3.2 Dokumentace konfigurace 
Skupinu dokumentů používaných ve výrobě pro výrobu jednotlivých produktů 
je označována jako „Výrobní dokumentace – PDS“. Tato výrobní dokumentace je řízena 
a uchovávána ve dvou příručních archivech s označením čísla archivu 1 (v oddělení TPV) 
nebo 2 (ve výrobě). Výrobní dokumentace obsahuje ve složce pro jednotlivé produkty veškeré 
informace, které pracovník potřebuje pro výrobu daného produktu. Popis jednotlivých složek 
výrobní dokumentace je z hlediska identifikace dostačující. 
Výrobní dokumentace PDS může obsahovat: 
 výkresovou dokumentaci, 
 odchylky (pokud existují), 
 přehled rozpadu struktury (kusovník), 
 plán jakosti (obsahuje přehled dokumentů jakosti, kontrolní kartu malé série, postup 
vstupní kontroly a balící postup), 
 seřizovací list (pokud se využívá), 
 přehled uspořádání pracoviště (pokud je potřeba), 
 archivované neplatné dokumenty (pokud jsou vydány nové verze), 
 kopie výňatků z norem (jsou-li potřeba). 
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Seznam obsahu složky PDS je uvnitř každé složky a pracovník má možnost 
si zkontrolovat úplnost všech podkladů pro výrobu. 
Cizojazyčné poznámky na výkrese důležité pro výrobu jsou na výkrese přeloženy. 
Nejsou-li přeloženy, jsou pro výrobu buď nedůležité, a nebo jsou ošetřeny v plánu kvality  
(Q-plánu). 
3.2.3.3 Značení 
Jednotlivé položky konfigurace (sestavy, podsestavy, díly) jsou v EPTO značeny 
identifikačními listy. 
Identifikace příchozích dodávek 
S vyskladněnými dodávkami se nesmí jakkoli manipulovat nebo je používat, dokud 
nejsou procleny a dokud nejsou kontrolou schváleny, anebo není vystavena neshoda. 
Skladník identifikuje jednotlivé položky příchozí dodávky, ověří počet kusů položek 
a položky označí připevněním zeleného identifikačního listu “Záznam o vstupní kontrole“. 
Pokud se u jednotlivých položek nacházejí jakékoli jiné listy, musí je skladník přicvaknout 
k zelenému identifikačnímu listu. Je-li jedna položka dodávky rozdělena na více palet 
či beden, skladníkem je připevněn bílý identifikační list “Náhradní identifikační list výrobku“ 
(viz Obrázek 17). Na listu vyplní pouze číslo výrobku, počet kusů na paletě/v bedně, číslo 








Obrázek 17.  áhradní identifikační list výrobku 
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Číslo výrobku 
Poté je inspektorem jakosti provedena vstupní kontrola položek příchozí dodávky a buď 
je schválena otiskem razítka, anebo je na ně vystavena neshoda vyplněním červeného 
identifikačního listu “Záznam o neshodě – vstupní kontrola“. 
Pokud je příchozí dodávka identifikována zeleným identifikačním listem “Záznam 
o vstupní kontrole“ schváleným inspektorem jakosti, je možno s dodávkou dále manipulovat. 
Identifikace rozpracované výroby 
Rozpracovaná výroba je označována identifikačním listem „Rozpracovaná výroba“  
(viz Obrázek 18). Vstupuje-li hotový výrobek jako polotovar do další výroby, zůstává 
neustále označen identifikačním listem „Rozpracovaná výroba“, který má vyplněna všechny 









Obrázek 18.  Příklad identifikačního listu „Rozpracovaná výroba“ 
Pokud je výrobní dávka rozdělena na několik palet/beden, jsou všechny palety (bedny) 
označeny bílým identifikačním listem “Náhradní identifikační list výrobku“. 
Identifikační listy jsou ponechávány položené v bedně s výrobky, nebo pokud jsou 
výrobky skládány na paletě na sebe, tento list je položen na nejvrchnějším z nich. 
Při působení různých okolních vlivů tak často dochází ke ztrátě, znehodnocení, nečitelnosti 
údajů z důvodu znečištění této identifikace produktu. 
Častým jevem u pracovníků výroby je neznalost systému identifikace položek (např. 
rozeznávání identifikačních čísel výrobků a jejich dokumentace, vyhledávání a řazení 
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dokumentace výrobku, obecný obsah výrobní dokumentace, vypisování identifikačních listů 
a řady záznamů souvisejících se zabezpečením jakosti výroby), nedisciplinovanost 
a chybovost při vyplňování těchto identifikátorů.  
3.3 Řízení konfigurací 
Ve firmě EPTO jsou pro řízení změn konfigurací vypracovány dokumentované postupy 
BP 353 – Řízení projektů (viz Přílohu č. 8) a BP 352 – Změnové řízení (viz Přílohu č. 9). 
Postupy byly naposledy aktualizovány v roce 2005. Dále jsou pro řízení konfigurací 
vypracovány formuláře For 352-001 – Návrh na změnu/nového výrobku (viz Přílohu č. 10) 
a For 352-003 – Registr změn/nových výrobků (viz Přílohu č. 11) a pracovní instrukce, které 
se řízení konfigurací týkají.  
EPTO nemá práva změn konfigurací třídy I (tj. změn, které mají vliv na funkční 
parametry položky). Společnost může zpracovávat a řídit pouze interní změny – tzv. změny 
třídy II (tj. nemající vliv na funkční parametry položky, ale ovlivňující operace při výrobě).  
Změny, nebo nové konfigurace produktu, ve většině případů přicházejí od zákazníka, 
a to přes sesterskou společnost Exerion Precision Technology Ulft B.V., nebo v některých 
případech i přímo. Pokud k takovému případu dojde a zákazník podá návrh na změnu 
produktu přímo přes EPTO, tento zákazník je přesměrován na holandskou sesterskou 
organizaci, která provede posouzení a následnou přípravu této změny. Sesterská společnost 
pak po vyhodnocení, přípravě a schválení změny přeposílá (elektronicky) zpracovaný 
požadavek na změnu společnosti EPTO (viz Obrázek 19). Společně s tímto požadavkem jsou 
také firmě zasílány specifikované vstupy (náležitosti) pro její přezkoumání a samotnou 
realizaci. Požadavky na nový výrobek, změnu výrobku jsou sdělovány prostřednictvím běžně 
dostupných informačních technologií. Tyto informace jsou sdělovány především chaoticky, 
nedostatečně, pozdě, často bez některých potřebných náležitostí nutných k posouzení 
a zavedení tohoto požadavku. To v mnoha případech tedy zapříčiňuje nedostatečné informace 
o požadovaných změnách konfigurací, nesprávné objednávání produktů ze strany divize 
„Montáže, Šternberk“ a z toho plynoucí překračování stanovených časových termínů 
i rozpočtů. Termín zpracování změny je daný, je stanovený PMA (Projekt manažerem 
na straně zákazníka) a PM (EPTU). 
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Exerion Precision Technology Ulft B.V., L 
Exerion PT Olomouc, s.r.o., CZ 
Divize „Výroba monodílů  








(Projekt manažer na straně zákazníka) 
-  návrh nového/změny produktu 
Oddělení TPV - Vedoucí projektu provádí: 
-  zpracování, organizování a řízení činností 
 spojených se zaváděním (realizací) 
 nového produktu nebo změny 
 konfigurace produktu, 
-  zpracování interních změn (třídy II) 
-  požadování odchylky, výjimky. 
-  @ávrh 
 nového/změny 
 produktu 
- Požadavek nového/změny produktu třídy I + náležitosti    
- Žádost o odchylku 
- Žádost o výjimku 
Žádost o odchylku - 
Žádost o výjimku - 
Smluvní 
dodavatel 
   PM 
 Hlavní prováděné činnosti:  
- vyhodnocení, příprava, schválení požadovaného
 nového produktu, změny produktu, 
- návrh nového/změny produktu. 
 
emá práva změn třídy I 
-  @ávrh 
 nového/změny 
 produktu 
- Přesměrování na PM EPTU 
    
Oddělení TPV - Vedoucí projektu provádí: 
-  zpracování, organizování a řízení 
 činností  spojených se zaváděním 
 (realizací) nového produktu nebo změny 
 konfigurace produktu, 
-  zpracování interních změn (třídy II) 
















Obrázek 19.  Znázornění toku a řízení změn 
Po obdržení požadavku na nový produkt, změnu konfigurace produktu od sesterské 
společnosti dochází ke zpracování tohoto požadavku oddělením TPV. Pro každý projekt 
je stanoven vždy odpovědný pracovník „Vedoucí projektu“, který zpracovává, organizuje 
a řídí činnosti spojené se zaváděním (realizací) nového produktu nebo se změnami 
konfigurace produktu.  
Pokud vedoucí projektu zjistí před vyrobením, v průběhu výroby nebo po vyrobení 
produktu, že nelze splnit požadované parametry, komunikuje s manažerem projektu EPTU, 
popř. rovnou předkládá „Žádost o povolení odchylky“ ve formě formuláře (viz Přílohu č. 12). 
Manažer projektu EPTU poté posuzuje a vyhodnocuje tento požadavek. Není rozlišována 
odchylka od výjimky. Pro zajišťování obou stavů je používán pouze termín „odchylka“. 
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Změnová komise není stanovena. Při posuzování nového/změny produktu jsou manažeři 
jednotlivých útvarů informováni pouze ústně o zavádění nového/změny produktu. Návrh 
plánu zavedení nového/změny produktu tak neprovádí zvolení zástupci změnové komise, 
ale vedoucí projektu. Tento stav se tak negativně odráží na samotném průběhu zavádění 
(realizace) nového/změny produktu. V mnoha případech tak dochází k řadě problémů. Mezi 
ty nejzávažnější můžeme zmínit překročení stanovených termínů i rozpočtů na jejich 
zavedení. 
Informovanost ostatních útvarů společnosti o zavedení změny je zabezpečována 
formulářem For 352-001 Návrh na změnu/nového výrobku (viz Přílohu č. 10). Tento formulář 
je předložen vedoucím jednotlivých útvarů ke schválení po dokončení realizace změny. 
Zabezpečení informovanosti zainteresovaných stran v rámci projektu (EPTU; divize 
„Montáže, Šternberk“) o schválení a zavedení nového/změny produktu není 
v dokumentovaném postupu stanoveno. 
 
VUT v Brně Ústav metrologie a zkušebnictví 




BRNO, 2008 - 73 - Petr Zlámal 
 
4. VYHODOCEÍ AALÝZY A ÁVRH SYSTÉMU CM 
Z obecné analýzy současného stavu firmy EPTO, divize „Výroba monodílů a podskupin, 
Olomouc“ a analýzy systému managementu konfigurace je patrné, že správné fungování 
tohoto sytému je ovlivňováno mnoha různými faktory.  
Mezi nejhlavnější faktory, které negativně ovlivňují tento nastavený systém, bych zařadil 
nedostatečně definované a využívané pravomoci jednotlivých zainteresovaných pracovníků 
při zadávání, oznamování změn a specifikací ze strany sesterské společnosti Exerion 
Precision Technology Ulft B.V.  
1ávrh řešení pro zlepšení stávajícího stavu: 
Byl vytvořen formulář „Žádost o zavedení změny“ (viz Přílohu č. 13) řádně definující 
náležitosti, potřebné pro posouzení, realizaci změny. Tento formulář přesně specifikuje 
požadavky, definuje dílčí instrukce na oznamování požadovaných změn ze strany EPTU. 
Po jeho vyplnění a připojení řady definovaných náležitostí PM EPTU posoudí správnost 
a úplnost těchto specifikací a náležitostí a odešle tuto schválenou žádost vedoucímu 
projektu v EPTO. 
Identifikace konfigurace 
Systém identifikace konfigurace ve firmě (číslování produktů a jejich dokumentace,  
zajišťování dokumentace konfigurace, její řazení a značení, systém značení položek) 
je potřebám firmy dostačující.   
Slabé místo vidím pouze v samotném značení položek. Jak bylo pozorováním zjištěno, 
identifikační list je ponecháván položený v bedně s výrobky, nebo pokud jsou výrobky 
skládány na sebe, tak je tento list položen na nejvrchnějším z nich. Při působení různých 
okolních vlivů, tak často dochází ke ztrátě, znehodnocení nebo nečitelnosti údajů (z důvodu 
znečištění) této identifikace produktu. Tento stav má často za následek neidentifikovatelnost 
produktů (dodávané díly, rozpracovaná výroba, hotová výroba) nebo jejich záměnu. 
1ávrh řešení pro zlepšení stávajícího stavu: 
Návrhem řešení bylo umístění identifikačních listů a výrobních příkazů daného produktu 
do průhledné obalu (folie) formátu A5. Tento obal je karabinou spojen s plechovým 
klipem, který slouží k uchycení k příslušnému výrobku (viz Obrázek 20). Folie 
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s identifikačním listem (výrobním příkazem) musí být připevněna na produktu nebo bedně 









Obrázek 20.  Obal s klipem k přechovávání identifikačních listů 
Tento návrh zajišťuje, že nedochází k: 
 působení okolních vlivů na identifikační listy, 
 ztrátě identifikačních listů, 
 záměně produktů, 
 neidetifikovatelnosti produktů, 
 znehodnocování identifikačních listů. 
Návrh byl konzultován s inženýrem jakosti EPTO. Po jeho přezkoušení v provozu byl 
označen jako vyhovující potřebám a možnostem firmy a zaveden do používání ve výrobě. 
Jak bylo zmíněno v analýze systému CM, častým jevem u pracovníků výroby je neznalost 
systému identifikace položek, nedisciplinovanost a chybovost při vyplňování těchto 
identifikátorů. To má hlavně za následek negativní ovlivnění fungování systému CM 
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Doporučení pro zlepšení stávajícího stavu: 
Zavedení povinného vstupního školení pro nové, a průběžného školení (každých 6 
měsíců) pro stávající pracovníky výroby. Jednotliví účastníci školení by měli být 
vedoucími výroby a zástupcem oddělení jakosti seznámeni se systémem identifikování 
produktů, jejich značením, rozeznáváním identifikačních čísel a jejich dokumentace. Dále 
by měli být zaškoleni na vyhledávání a řazení dokumentace výrobku, vyplňování 
identifikačních listů a řady záznamů souvisejících se zabezpečením jakosti výroby, balení 
produktů. 
Vedoucí výroby by měli také průběžně seznamovat pracovníky výroby s aktuálním 
týdenním plánem a jeho případnými změnami, termínem náběhu nové verze položky 
konfigurace, případně zdůraznit, že jsou vyráběny obě verze jednoho produktu současně. 
Řízení konfigurací 
V mnoha ohledech lze označit řízení změn ve společnosti EPTO jako nedostačující. 
Nejsou správně a důsledně stanoveny postupy pro řízení nových/změn produktů. Na podporu 
dílčích činností jsou sice zpracovány pracovní instrukce, ale nejsou aktualizovány 
a neodpovídají tak současnému stavu. 
Analýzou bylo zjištěno, že stanovený postup „BP 352 – Změnové řízení“ není dostatečně 
implementován v praxi. V tomto dokumentovaného postupu je sice stanovena vhodná 
procesní struktura, vstup, výstup i jeho vlastník, ale v praxi se podle něj nepostupuje. 
Po analýze je patrné, že navržený proces pro řízení změn v současné době zcela obsahově 
nepojímá celou oblast změnového řízení produktů ve společnosti EPTO.  
1ávrh řešení pro zlepšení stávajícího stavu: 
Byly vytvořeny dva procesy s dílčími instrukcemi, které obsahově pojímají celou oblast 
managementu konfigurace ve firmě EPTO, divizi „Výroba monodílů a podskupin, 
Olomouc“. Jedná se o: 
 Postup „Zavádění nového/změny výrobku (třídy I)“ (viz Přílohu č. 3) a dílčími 
instrukcemi (viz Přílohu č. 4), 
 „Postup „Řízení odchylky a výjimky“ (viz Přílohu č. 5) a dílčími instrukcemi  
(viz Přílohu č. 6). 
Tyto postupy byly konzultovány s vedoucím technologie EPTO. Po jejich přezkoumání 
byly označeny jako vyhovující potřebám firmy, schváleny a čekají na zavedení.  
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Při řešení požadavku na nový/změnu výrobku (popř. na odchylku/výjimku) je nutné 
důkladně postupovat podle nově stanovených dokumentovaných postupů.  
Zabezpečení informovanosti zainteresovaných stran v rámci projektu (EPTU; divize 
„Montáže, Šternberk“) o schválení a zavedení nového/změny produktu bylo začleněno 
do procesu „Zavádění nového/změny výrobku (třídy I)“. 
Na základě toho, že firma má smlouvu se společností EPTU o poskytování služeb 
v oblasti zpracování a zavádění nových projektů a navrhovaných změn a nových produktů 
do výroby, se společnost EPTO nezabývá zpracováním, vyhodnocením poptávky 
od zákazníků, tvorbou nabídky, ani sepsáním smlouvy. Proto doporučuji vyjmutí 
počáteční části procesu z dokumentovaného postupu BP 353 = Řízení projektů  
(viz Přílohu č. 8). 
Je nutné aktualizovat stávající pracovní instrukce na podporu dílčích činností 
souvisejících se systémem managementu konfigurace. 
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5. ZÁVĚR 
Management konfigurace by měl být používán v každé organizaci, ve které záleží nejen 
na kvalitě vnitřních procesů, ale také na jejím postavení, jež si buduje ve vztahu se zákazníky 
a partnery. Pouze kvalitní a systematické řízení, a to nejen v managementu konfigurace, vede 
k dosažení vytyčených cílů dané organizace.  
Hlavními úkoly a cíly této diplomové práce bylo identifikování objektu konfigurace, 
identifikace položek konfigurace a návrh systému managementu konfigurace pro potřeby 
společnosti Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o., divize „Výroba monodílů 
a podskupin Olomouc“.  
V diplomové práci jsem se nejprve zaměřil na poznání činnosti společnosti, stávajícího 
systému řízení, rozpoznání kultury společnosti a způsobu vnímání firmy vedením i jejími 
zaměstnanci. Byl tak získán komplexní přehled o dění ve společnosti. Cílem této analýzy bylo 
dále především vytyčení vlivů a faktorů, které mohou negativně ovlivňovat správné fungování 
současného systému managementu konfigurace ve společnosti. 
Jedním z důležitých poznatků obecné analýzy společnosti bylo, že firma EPTO nemá 
konstrukční oddělení, které by výrobky projektovalo. Tyto požadavky dostává už přesně 
specifikované od zákazníků a to přes sesterskou společnost Exerion Precision Technology 
Ulft B.V., Nizozemské království. Návrhy a vývoj produktů, zavádění nových projektů jsou 
na základě smlouvy zajišťovány právě touto společností, která pak předává podklady 
společnosti EPTO, která zabezpečuje jejich výrobu a montáž. Z toho vyplývá, že systém 
managementu konfigurace v této firmě zahrnuje především soubor činností souvisejících 
s kontrolou a ověřováním vstupů (podkladů) od sesterské společnosti, schvalováním, 
ověřováním, zda požadovaný produkt nebyl v minulosti již vyráběn, vytvářením, řízením 
nebo obnovou technické dokumentace produktu a jejím řádným zatříděním, plánováním 
a řízením aktuálních konfigurací a navrhovaných technických změn, tvorbou a validací 
technologických postupů, realizací a ověřováním přenosu změn na produkt, zajištěním včasné 
informovanosti všech zainteresovaných stran v rámci projektu, uvedením produktu do sériové 
výroby, zabezpečováním identifikace položek konfigurace. 
Systém managementu konfigurace ve firmě EPTO spočívá tedy pouze v zabezpečení 
identifikace konfigurace a  řízení konfigurace – technických změn, odchylek a výjimek. 
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Z tohoto důvodu jsem se zaměřil v této práci na poznání a zdokonalení právě těchto aktivit 
procesu managementu konfigurace.  
Poté, co jsem analyzoval a definoval objekt konfigurace, zajišťování identifikace položek 
konfigurace a řízení konfigurací ve společnosti, byly vyhodnoceny významné faktory 
ovlivňující správný chod stávajícího systému. U hlavních faktorů byl navržen postup, jak by 
se dal řešit tento nežádoucí stav. Byly vytvořeny dva procesy s dílčími činnostmi, které 
obsahově pojímají celou oblast managementu konfigurace. Postup „Zavádění nového/změny 
výrobku (třídy I)“ a postup „Řízení odchylky a výjimky“. Tyto postupy byly konzultovány 
s vedoucím technologie EPTO. Po jejich přezkoumání byly označeny jako vyhovující 
potřebám firmy a čekají na zavedení. Dále byl vytvořen formulář „Žádost o zavedení změny“ 
řádně definující náležitosti, potřebné pro posouzení a následnou realizaci změny, který 
odstraňuje nedostatečně definované a využívané pravomoci jednotlivých zainteresovaných 
pracovníků při zadávání, oznamování změn a specifikací ze strany sesterské společnosti. 
U dalších faktorů uvádím návrh či doporučení, které by z mého pohledu mohly vést 
ke zlepšení tohoto stavu. 
Na základě výše uvedeného považuji cíle této diplomové práce za splněné.  
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SEZAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ACMP .......... Spojenecká publikace pro management konfigurace (Allield Configuracion 
  Management Publication) 
apod. ............  a podobně 
atd. ............... a tak dále  
B.V. ..............  Společnost s ručením omezeným (Limited liability company) 
BOZP ............ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci    
BP ................. Dokumentovaný postup 
CI ................. Položka konfigurace (Configuration Item) 
CM ............... Management konfigurace (Configuration Management) 
č. ................... číslo 
ČOS ............. Český obranný standard 
ČR ................ Česká republika 
ČS@ .............. Česká technická norma 
DBL ............. Základní vývojová  úroveň konfigurace (Functional Baseline) 
ECP .............. @ávrh technické změny (Engineering Change Proposals) 
EPTO ............ Exerion Precision Technology Olomouc, s.r.o. 
EPTU ............ Exerion Precision Technology Ulft B.V., @L 
ERP .............. Celopodnikové plánování zdrojů (Enterprise Resource Planning) 
FBL .............. Základní funkční úroveň konfigurace 
For ............... Formulář (Form) 
HCS ............. Vysokokapacitní stohovač (High Capacity Stacker) 
HW ............... Hardware 
CH@ ............. Čína (země) 
ISO ................ Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization 
   Standardization) 
Kč ................. Korun českých 
kg ................. kilogram 
ks ................. kus 
MIG .............. Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu tavící 
  se elektrodou (Metal Inert Gas welding) 
MY ................ Malajsie (země) 
např.  ............. například 
@ATO ........... Organizace Severoatlantické smlouvy (@orth Atlantic Treaty Organisation)  
@C ................ Číslicově řízený (@umeric Computer) 
@L ................ @izozemsko (země) 
PBL .............. Základní výrobní úroveň konfigurace (Production Baseline) 
PDS .............. Soubor dat produktu (Product Data Set) 
PM ............... Manažer projektu podniku (Project Manager) 
PMA ............. Manažer projektu na straně zákazníka (Project Manager) 
popř. ............. popřípadě 
PVC  ............. Polyvinylchlorid 
RFD ............. Žádost o odchylku (Request of Deviation) 
RFW ............. Žádost o výjimku (Request of Waiver) 
s.r.o. ............. Společnost s ručením omezeným 
SOW ............. Specifikace činností (Specifikation of Work) 
VUT v Brně Ústav metrologie a zkušebnictví 
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STA@AG ....... Standardizační dohoda @ATO (Standard @ATO Agreement)  
SW ................ Software 
tab. ............... Tabulka  
TIG ............... Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře inertního plynu tavící 
  se elektrodou (Metal Inert Gas welding) 
tis. ................. tisíc 
tj. .................. to je 
TPV  .............. Technická příprava výroby 
tzv. ................ tak zvaný 
VZV .............. Vysokozdvižný vozík 
VUT v Brně Ústav metrologie a zkušebnictví 
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SEZAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1 – Organizační schéma společnosti 
Příloha č. 2 – Rozpad struktury produktu 
Příloha č. 3 – Zavádění nového/změny výrobku (třídy I) 
Příloha č. 4 – Instrukce pro zavádění nového/změny výrobku (třídy I) 
Příloha č. 5 – Řízení odchylky a výjimky 
Příloha č. 6 – Instrukce pro řízení odchylky a výjimky 
Příloha č. 7 – Výkresová dokumentace – produkt č. 137312342-001 
 
Přílohy jen v elektronickém formátu: 
Příloha č. 8 – BP 353 = Řízení projektů  
Příloha č. 9 – BP 352 = Změnové řízení  
Příloha č. 10 – For 352-001 = ávrh na změnu nového výrobku  
Příloha č. 11 – For 352-003 = Registr změn/nových výrobků  
Příloha č. 12 – Žádost o povolení odchylky  
Příloha č. 13 – Žádost o zavedení změny  
 
